



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV
(<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615

datum konání	23. 3. 2020
čas konání	09:00 – 10:30
místo konání	Konferenční hovor prostřednictvím whatsapp

PŘÍTOMNÍ:

Seznam připojených účastníků:

1

Ing. Jana Davidová – hlavní manažer a koordinátor projektu
Bc. Lucie Taifl – koordinátor aktivit projektu a implementace
Andrea Svobodová, DiS. – administrátor a asistent projektu
Ing. Martina Kopřivová – koordinátor MAP pro oblast město
Ing. Denisa Veinholdová, DiS. – administrátor projektu město

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Úvod
2. Přeplánovaní implementačních podaktivit 4.1. a 4.2
3. Workshopy pro děti
4. Poradní setkání podpůrné platformy
5. Aktualizace SWOT analýzy
6. Publicita – časopis ENTER do kapsy!
7. Závěr





PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1) Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti vláda ČR vyhlásila dne 12.3.2020 nouzový stav, a to z důvodu šíření nebezpečného viru COVID 19. Spolu s nouzovým stavem byla následně dne 16.3.2020 nařízena celorepubliková karanténa, kdy je významně omezen volný pohyb všech občanů na veřejnosti. Nouzový stav bude trvat prozatím do 1.4.2020, případně do odvolání vlády ČR.

Vzhledem k výše vzniklé situaci se hlavní manažerka projektu Ing. Jana Davidová (dále jen manažerka projektu) Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (dále jen „MAP II“) rozhodla se členy realizačního týmu (dále jen „RT“) vést **24. jednání RT** prostřednictvím konferenčního hovoru (s využitím aplikace whatsapp).

2) Na úvod manažerka projektu informuje všechny členy RT o rozhodnutí o přesunu 4. bloku realizace implementačních aktivit 4.1. a 4.2, které byly původně plánované na květen/červen 2020 s tím, že realizace se s ohledem na dosavadní vývoj situace uskuteční v roce 2021. Náhradní termíny výjezdů budou sjednány ve spolupráci koordinátorky implementačních aktivit a zapojených organizací s přihlédnutím na potřeby zúčastněných venkovských ZŠ (ZŠ Velké Chvojno, ZŠ Petrovice, ZŠ Tisá, ZŠ Libouchec). Manažerka projektu upozorňuje na nutnost informovat všechny zapojené subjekty, tj. Dům dětí a mládeže – Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, jednotlivé fakulty Univerzity J.E. Purkyně a nově také Muzeum, ZOO Ústí nad Labem, Elbe Dock a Veřejný sál Hraničář. Dále je zapotřebí nastalé změny komunikovat s dodavatelem vzdělávacích seminářů popřípadě dalšími dotčenými osobami a subjekty.

Vzhledem ke změně termínů 4. bloku koordinátorka implementačních aktivit učiní veškeré kroky ke zrušení objednávky na službu zajištění dopravy u firmy Radomír Haas, 28. října 100, 403 22 Ústí nad Labem – Svádov, IČO : 4600307, kdy byl tento vybrán jako vítězný dodavatel námi poptávané služby na základě výsledků marketingového průzkumu.

3) Workshop pro děti – realizace workshopu pro děti v rámci Kurzu přežití ve škole – s tématem „Jak na písemky“ plánovaná na 17.3.2020 byla pro velký zájem ze strany cílové skupiny lektorkami intenzivně komunikována a před vyhlášením nouzového stavu byla navrhována alternativní řešení vzniklé situace (např. změna času konání na dopolední hodinu, což rodiče velmi vitali a byl o akci velký zájem). S přihlédnutím k situaci a z důvodu uzavření prostor Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, bylo nutné plánovaný termín workshopu zrušit. Po vzájemné konzultaci s lektorkami workshopu bylo dohodnuto, že nový termín tohoto kurzu bude řešen operativně po odvolání nouzového stavu.

4) Poradní setkání – vzhledem k již zmiňovanému krizovému stavu manažerka projektu navrhla možnost uskutečnění plánovaného poradního setkání pro pedagogické pracovníky v online verzi zaměřené na aktuální téma „Sdílení zkušeností s on-line vzděláváním“. Hlavním cílem tohoto online setkání by bylo nastínit pedagogům možnosti využití online výuky pro žáky a sdílení zkušeností účastníků, což by v současné dané situaci mohlo být celkově přínosem





především pro pedagogy, ale také pro rodiče a děti. Pedagogičtí pracovníci by zde konzultovali a sdíleli své zkušenosti a poznatky s online vzděláváním pod vedením supervizorek. Manažerka projektu požádala koordinátorku implementačních aktivit, aby se supervizorkami podpůrné platformy projednala možnost realizace on-line verze poradního setkání se změnou tématu. Následně koordinátorka implementačních aktivit předala informaci, že akce se po dohodě se supervizorkami uskuteční v původně plánovaném termínu 31. 3. 2020. Technické zajištění on-line setkání bude s ohledem na činnost z domova řešeno přímo supervizorkami ve vlastní režii.

5) Manažerka projektu spolu s koordinátorkou projektu využily inzerčních služeb ve velmi oblíbeném a zdarma dostupném časopisu ENTER – měsíčník do kapsy!, kdy představily projekt MAP Ústí nad Labem. Hlavním záměrem bylo přednест informace veřejnosti lidským jazykem a říci něco o hlavních záměrech jak projektu MAP Ústí nad Labem, tak spolku.

6) Závěrem tohoto jednání je, že do odvolání nouzového stavu jsou veškeré aktivity členů RT ovlivněny současnou situací. Do odvolání bude upuštěno od osobních kontaktů (mimo nezbytné úkony v kanceláři MAS s dodržením bezpečnostních opatření). Veškeré činnosti proto budou aktuálně uskutečňovány výhradně prostřednictvím elektronické komunikace (emailová, telefonická komunikace, videohovory apod.). Hlavní manažerka poděkovala všem členům RT za společný konferenční hovor. Termín dalšího jednání RT bude stanoven operativně po dohodě členů RT v průběhu dubna 2020.

ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ

3

úkol	pro	termín
Podat informace zástupcům ZŠ o oficiálním přesunu jarních termínů plánovaných výjezdů a seminářů pro PP	Koordinátorka projektu aktivit a implementace	urgentně
Podat informace všem zúčastněným subjektům o oficiálním přesunu jarních termínů vzdělávacího programu pro žáky	Koordinátorka projektu aktivit a implementace	urgentně
Podat informace zástupcům dodavatele o oficiálním přesunu jarních termínů seminářů pro PP	Koordinátorka projektu aktivit a implementace	urgentně
Zrušit objednávku na požadované dopravní služby – přeprava žáků a pedagogů ze/do ZŠ	Koordinátorka projektu aktivit a implementace	Do dalšího jednání RT





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZÁZNAM VYPRACOVALA:

Andrea Svobodová, DiS.

ZÁZNAM OVĚŘILA:

Ing. Jana Davidová

V Ústí nad Labem dne: 26.3.2020.



MAS Labské skály, z. s.
ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem

