



*Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV
(<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).*

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Projektový plán

(pro období od června 2022 do listopadu 2023)

Projektový akční plán byl vytvořen na základě metodiky projektu – Postupy MAP III, nastavení aktivit v žádosti o podporu projektu MAP III pro SO ORP Děčín a zkušeností realizátorů projektu z předchozích MAP I a MAP II. Cílem tohoto dokumentu je usnadnit plánování a realizaci aktivit projektu – především v rámci klíčové aktivity 2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III, resp. podaktivit A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu (v oblasti realizace konzultačního procesu), A 1.8 Místní akční plánování (aktualizace dokumentace MAP), A 2 Evaluace procesu místního akčního plánování a dílčích jednání RT, PS a ŘV MAP III. Plán je pouze orientační, předpokládá se, že v případě potřeby bude aktualizován na základě aktuálního stavu realizace projektu.

Barevné rozlišení ve sloupci „Zodpovědnost za realizaci“ (kdo má úkol na starosti / kdo primárně vytváří výstup):

Realizační tým	Pracovní skupiny	Řídící výbor
----------------	------------------	--------------



Klíčová aktivita 1. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Podaktivita:	Výstupy:	Činnosti:	Předpoklady pro realizaci činností:	Předpokládaný termín realizace:	Zodpovědnost za realizaci:	Spolupráce s:	Poznámky:
A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu	Informace o MAP v místních nebo jiných médiích (min 1x za 6 měsíců)	např. tvorba a publikování článků do místních tiskovin	zpracovaný komunikační plán	červenec 2022	RT	-	vhodné zmínit informace o SR MAP
				listopad 2022			
				červen 2023			
				listopad 2023			
A 1.8 Místní akční plánování	Tvorba podkladů pro aktualizaci analytické části	aktualizace dokumentu Relevantní strategie v území - tvorba výstupu	soubor aktuálních strategických dokumentů	aktuální k srpnu 2021 (MAP II)	JZ	-	aktualizace pouze v případě vzniku nových zásadních strategických dokumentů.
		výstupy z evaluací realizovaných v MAP II	evaluace MAP II - min. Závěrečná sebehodnotící zpráva	k dispozici z projektu MAP II	-	-	k dispozici z projektu MAP II
		průběžné vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu z předchozího období	informace z MAP II	k dispozici z projektu MAP II	-	-	k dispozici z projektu MAP II
		aktualizace dokumentu: Informace o stávajícím stavu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluзивity - tvorba výstupu	dokument MAP II, aktuální zprávy ČŠI	červenec 2022/leden 2023	RT	PS	zhodnotit aktuálnost dokumentu, případná aktualizace 2023
		získání dat z výkazů škol - oslovení MŠMT/zástupců škol		duben 2023	JZ	MŠMT/zástupci škol	poslední data z léta 2021



A 1.8 Místní akční plánování	Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT3 analýz, identifikace příčin	aktualizace SWOT3 analýz	soubor podkladů pro aktualizaci analytické části	plánovaná revize: srpen/září 2022 - doplnění nového tématu	PS	RT	vhodné téma k diskusi na jaře 2023
		doplnění dokumentu: Informace o stávajícím stavu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluze	soubor podkladů pro aktualizaci analytické části	průběžně	PS	RT	
		doplnění dokumentu: Agregovaný popis potřeb škol	soubor podkladů pro aktualizaci analytické části	průběžně	PS	RT	
	Doplnění informací o potřebách investic a stupni připravenosti	aktualizace dokumentu: Doplnění informací o potřebách investic a stupni připravenosti	aktuální informace o potřebách investic + aktuální SR	v návaznosti na aktualizaci SR	JZ	RT	
	Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení	aktualizace dokumentu: Hlavní problémy k řešení	aktualizované SWOT3 analýzy, Potřeby investic	srpen/září 2022	PS	RT	aktuální z MAP II
		prioritizace hlavních problémů	aktualizovaný dokument Hlavní problémy k řešení		PS	RT	realizovat jako součást aktualizace Hlavních problémů k řešení
	Zpracování aktualizované analytické části	aktualizace časových řad a obecných textů v dokumentu	vše viz výše	průběžně, finální doplnění léto/podzim 2023	JZ		
		implementace dílčích výstupů do analytické části	vše viz výše	průběžně, finální doplnění léto/podzim 2023	JZ		



A 1.8 Místní akční plánování	Aktualizace strategické části	vypracování Návrhu aktualizace priorit včetně vazeb na existující strategie, návrhy a doporučení pro PS a ŘV k aktualizaci vize, priorit a cílů		průběžné zpracování informací z dílčích jednání nejdříve podzim 2022	RT		pozn. realizace aktivit níže byla srovnána tak, aby bylo možné realizovat aktualizaci podobně jako v minulém období
		projednání výstupů analytické části PS - případný návrh na aktualizaci Vize		nejdříve podzim 2022	PS		lze jako součást jednoho jednání
		projednání Návrhu aktualizace priorit v PS		nejdříve podzim 2022	PS		
		aktualizace cílů SR MAP		nejdříve podzim 2022	PS		
		konzultační proces o výstupu jednání PS		v návaznosti na jednání výše	RT		
		aktualizace výběru priorit do SR MAP - Dohoda o prioritách		leden 2023	ŘV		v rámci schválení celé strategické části
		schválení cílů ŘV – aktualizace textové části SR MAP		leden 2023	ŘV		v rámci schválení celé strategické části
	Aktualizace investičních záměrů	realizovat šetření území – aktualizace SR (8. verze)		červen 2022	JZ	RT	
		schválení SR (8. verze)		červen 2022	ŘV		
		realizovat šetření území – aktualizace SR (9. verze)		prosinec 2022/leden 2023	JZ	RT	
		schválení SR (9. verze)		leden 2023	ŘV		
		realizovat šetření území – aktualizace SR (10. verze)		září/říjen 2023	JZ	RT	lze případně posunout na konec projektu (dle potřeby území)
		schválení SR (10. verze)		říjen/listopad 2023	ŘV		



A 1.8 Místní akční plánování	Aktualizace implementační části - tvorba akčních plánů	realizovat šetření v území – aktualizace AP (pro 2023)		podzim 2022	RT		
		vypracování Akčního plánu 2023		podzim 2022	RT	PS	
		schválení AP		podzim 2022	ŘV		
		aktualizace opatření		jaro 2023	PS		RT
		realizovat šetření v území – aktualizace AP (pro 2024 a 2025)		květen/červen 2023	RT		
		vypracování Akčních plánů 2024 a 2025		léto 2023	RT	PS	
		schválení AP		léto/podzim 2023	ŘV		
	Finální dokument MAP	kompletace dokumentu		září/listopad 2023	JZ		RT, PS
		schválení dokumentu		nejpozději do 30. 11. 2023	ŘV		
A 2 Evaluace procesu místního akčního plánování	Příprava evaluačního plánu	rekapitulace cílů akčního plánování, stanovení evaluačních otázek, designu, cílové skupiny a harmonogram	-	červen – srpen 2022	JJ + JZ		RT, PS
	Realizace evaluačního šetření	realizace nastavených procesů dle evaluačního plánu + zpracování dat	připravený a schválený Evaluační plán	od září 2022 - dle evaluačního plánu	JJ + JZ		RT, PS, zástupci cílových skupin projektu
	Tvorba Závěrečné evaluační zprávy	zpracování výsledků evaluace a zodpovězení evaluačních otázek	realizace evaluačního šetření	duben/květen 2023	JJ + JZ		
	Projednání závěrů evaluační zprávy	projednání výstupů v PS, následně v ŘV	závěrečná evaluační zpráva	červen 2023	ŘV		RT, PS



ZJEDNODUŠENÝ HARMONOGRAM PROJEKTOVÉHO PLÁNU

	2022							2023										
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
KA1 + jednání						podání 2. ZOR						podání 3. ZOR						podání 4. ZOR Leden -> ZZOR
	jednání ŘV					jednání ŘV		jednání ŘV					jednání ŘV					jednání ŘV
	jednání PS			jednání PS		jednání PS				jednání PS			jednání PS					jednání PS
KA2		článek MAP				článek MAP							článek MAP					článek MAP
	případná aktualizace analytických podkladů																	
			aktualizace SWOT3 analýz															
			aktualizace hlavních problémů k řešení							případná aktualizace dílčích analytických výstupů								
				aktualizace strategické části dokumentu MAP (vize, priority, cíle)										kompletace a finalizace analytické části MAP				
							schválení cílů ŘV – aktualizace textové části SR MAP											
	aktualizace zásobníků projektů SR (8. ver)						aktualizace zásobníků projektů SR (9. ver)										aktualizace zásobníků projektů SR (10. ver)	
						aktualizace aktivit AP tvorba akčního plánu 2023			aktualizace opatření			aktualizace aktivit AP tvorba akčních plánů 2024, 2025						
	příprava evaluačního plánu															kompletace dokumentu MAP		
				realizace evaluačního šetření														
											tvorba závěrečné evaluační zprávy (EZ)							
													projednání závěrů EZ					
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
	2022							2023										