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ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU MAP SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM  
NA MĚSÍCE BŘEZEN A DUBEN 2016 

(číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407) 
 

Zahájení projektu:  1.3.2016 

Ukončení projektu: 28.2.2018 

 

Březen 2016 

- Spuštění webových stránek projektu MAP ORP Ústí nad Labem (na webových stránkách MAS 

Labské skály a Statutárního města Ústí nad Labem); 

- 1. jednání Realizačního týmu; 

- Nominace do Řídícího výboru (ŘV) a příprava na 1. Jednání Řídícího výboru (podklady, prezentace 

administrace); 

- Identifikace důležitých aktérů předškolního a základního vzdělávání v území; 

- Nominace do pracovních skupin, ustanovení vedoucích pracovních skupin; 

- Zpracování návrhu Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru; 

- Vytěžení analýz ze stávajících strategických dokumentů a dotazníků MŠMT (předpokládaný 

termín získání agregovaných výsledků – polovina měsíce března); 

- Vyvolání jednání s NIDV – návrh společných aktivit. 

Duben 2016 

- 1. (ustavující) jednání Řídícího výboru se schválením Statutu a Jednacího řádu ŘV a ustavením 

pracovních skupin; 

- 1. jednání pracovních skupin (venkov, město, zájmové a neformální vzdělávání) a nastavení 

dalších; 

- Sestavení kostry Strategického rámce priorit MAP do roku 2023; 

- Jednání se zástupci jednotlivých školských zařízení a se zřizovateli – zjištění potřeb a problémů; 

- Na základě vlastních průzkumů území a jednání se zástupci školských zařízení a zřizovateli 

vymezení problémových oblastí a klíčových problémů; 

- Zahájení tvorby analytické části MAP; 

- Vytváření partnertsví. 

 

 

Poznámka: 

Časový harmonogram může být v průběhu prací na projektu dle potřeby upravován. 
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