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ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  
SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM NA MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN 2016 

(číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407) 
 

Zahájení projektu:  1.3.2016 

Ukončení projektu: 28.2.2018 

 

Červenec 2016 

- Připomínkování návrhu dokumentu Dohoda o vzájemné spolupráci a jeho vypořádání; 

- Připomínkování lokální vize vzdělávání a jeho vypořádání; 

- Komunikace se zástupci jednotlivých školských zařízení a se zřizovateli – zjištění potřeb, problémů 

a investičních záměrů; 

- Zpracování podkladů (investičních záměrů jednotlivých škol a školských zařízení) pro tabulku 

investičních projektů jako součásti Strategického rámce MAP; 

- Zpracování výstupů z jednání a nastavení priorit a cílů na území ORP Ústí nad Labem; 

- 1. jednání pracovní skupiny „priority a cíle“; 

- Budování funkčního partnerství. 

Srpen 2016  

- Připomínkování návrhu dokumentu Strategický rámec MAP a jeho vypořádání; 

- 2. jednání Řídícího výboru (schválení dokumentu Dohoda o vzájemné spolupráci, schválení 

dokumentu Strategický rámce MAP pro ORP Ústí nad Labem); 

- Plánování činností v rámci tvorby dokumentu MAP; 

- Budování funkčního partnerství. 

 

 

Poznámka: 

Časový harmonogram může být v průběhu prací na projektu dle potřeby upravován. 
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