



*Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP
VVV (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).*

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Aktivita 3 Evaluace a monitoring

Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

Verze 1

MAP II pro SO ORP Děčín

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

V Ústí nad Labem, dne 14. 11. 2018

.....
Hana Blažková
Hlavní manažerka a koordinátorka projektu
MAP II pro SO ORP Děčín



MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín





Tento dokument vznikl ve spolupráci Realizačního týmu MAP, Pracovních skupin MAP a Řídícího výboru MAP II pro SO ORP Děčín pomocí sdíleného dokumentu v prostředí Google, který v sobě zahrnoval Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů i Harmonogram realizace jednotlivých evaluací. V rámci tohoto sdíleného prostoru se všichni členové dle relevance jejich zapojení v projektu účastnili stanovení počtu, témat a cílů evaluace, výběru cílových skupin, vhodných nástrojů a tvorby časového plánu realizace jednotlivých evaluací. Po ukončení tvorby a připomínkování byl sdílený dokument rozdělen dle Postupů MAP II na: Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů a zvláště Harmonogram realizace jednotlivých evaluací. V případě potřeby mohou být oba vzniklé dokumenty spolu s uvedenými přílohami v průběhu realizace projektu dodatečně aktualizovány.

Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

	únor 2018	březen 2018	duben 2018	květen 2018	červen 2018
červenec 2018	srpen 2018	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018
					1. Evaluace předchozího ročního AP

leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019	květen 2019	červen 2019
	1. Průběžná sebehodnotící zpráva				2. Evaluace předchozího ročního AP
červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosinec 2019
			Evaluace činnosti pracovních skupin		

leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020
	2. Průběžná sebehodnotící zpráva				3. Evaluace předchozího ročního AP
červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020

leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021
	3. Průběžná sebehodnotící zpráva				4. Evaluace předchozího ročního AP



červenec 2021	srpen 2021	září 2021	říjen 2021	listopad 2021	prosinec 2021
			Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II	Evaluace Implementace MAP	
leden 2022					
Závěrečná sebehodnotící zpráva					