



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



*Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP
VVV (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).*

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Aktivita 3 Evaluace a monitoring

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Verze 1

MAP II pro SO ORP Děčín

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

V Ústí nad Labem, dne 14. 11. 2018

.....
Hana Blažková
Hlavní manažerka a koordinátorka projektu
MAP II pro SO ORP Děčín



MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín





Tento dokument vznikl ve spolupráci Realizačního týmu MAP, Pracovních skupin MAP a Řídícího výboru MAP II pro SO ORP Děčín pomocí sdíleného dokumentu v prostředí Google, který v sobě zahrnoval Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů i Harmonogram realizace jednotlivých evaluací. V rámci tohoto sdíleného prostoru se všichni členové dle relevance jejich zapojení v projektu účastnili stanovení počtu, témat a cílů evaluace, výběru cílových skupin, vhodných nástrojů a tvorby časového plánu realizace jednotlivých evaluací. Po ukončení tvorby a připomínkování byl sdílený dokument rozdělen dle Postupů MAP II na: Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů a zvláště Harmonogram realizace jednotlivých evaluací. V případě potřeby mohou být oba vzniklé dokumenty spolu s uvedenými přílohami v průběhu realizace projektu dodatečně aktualizovány. Harmonogram je pro úplnost zahrnut i v tomto dokumentu.

V rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín jsou realizovány aktivity monitoringu a evaluace, které jsou shrnuty v rámci klíčové aktivity č. 3 „Evaluace a monitoring“. Následující seznamy a harmonogram vyplývají z požadavků daných metodikou „Postupy MAP II“.

Samotný monitoring v rámci projektu probíhá průběžně, v rámci realizace projektu a dílčích aktivit projektu jsou získávána data, která jsou následně použita pro zpracování evaluačních aktivit nebo pro rozvoj a aktualizaci dokumentu MAP. Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování projektu, naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a zlepšení chodu realizace projektu.

Seznam plánovaných evaluací

1) Sebehodnotící zprávy

- Jedná se o realizaci samostatné podaktivity 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.
- Realizační tým MAP (dále jen „RT“) je povinen postupovat podle závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV, která udává formu i četnost tvorby sebehodnotících zpráv (četnost po 12 měsících realizace projektu).

2) Evaluace ročních Akčních plánů

- Cílem této evaluační aktivity je zhodnotit naplňování aktivit daného ročního Akčního plánu (dále jen „RAP“), jeho úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP. V rámci této evaluace budou sledovány veškeré aktivity uvedené v RAP včetně těch, na které je odkazováno do zásobníku projektů Strategického rámce (tj. aktivity jednotlivých škol vč. tzv. Šablon, aktivity spolupráce, aktivity Implementace a investiční akce).
- Cílovou skupinou budou realizátoři jednotlivých aktivit popsaných v RAP, evaluace bude realizována formou pracovního listu jako součást aktualizace Akčního plánu a tvorby RAP na další období. V této evaluaci budou sledovány stanovené indikátory jednotlivých aktivit RAP, případně další dostupné materiály z realizovaných aktivit.
- Tato evaluace bude realizována jako součást aktualizace MAP v průběhu projektu celkem 4x, viz harmonogram realizace jednotlivých evaluací.



3) Evaluace Implementace MAP

- Cílem evaluace Implementace MAP je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci aktivit Implementace a zhodnotit efektivitu vzdělávacích akcí. Podkladem budou hodnotící zprávy ze vzdělávacích akcí a plnění indikátorů v rámci ročních Akčních plánů.
- Vzhledem k nastavení Implementace MAP po celou dobu realizace projektu, bude evaluace zpracována volnou formou v závěru projektu.

4) Evaluace činnosti pracovních skupin

- Cílem je vyhodnotit přínosy a fungování činnosti pracovních skupin. V rámci evaluace budou členové pracovní skupiny pomocí dotazníku tázáni, zda je pojetí pracovních skupin efektivní a co by se mohlo v rámci pracovních skupin zlepšit.
- Cílovou skupinou evaluace jsou členové pracovních skupin. Samotné evaluační šetření proběhne 1x v průběhu realizace projektu.

5) Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II

- Cílem evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II je vyhodnotit, jak zapojení aktéři vnímají průběh projektu a jaký měl z jejich pohledu přínos jak pro ně samé, tak i pro území jako celek. Samotné šetření bude realizováno formou dotazníku, který bude cílen na zástupce škol a školských zařízení, členů realizačního týmu, pracovních skupin a případně dalších zapojených aktérů vzdělávání. Samotná evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II proběhne v závěru projektu, viz harmonogram realizace jednotlivých evaluací.

Souhrnný přehled plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

téma	cíl	počet	cílová skupina	vhodné metody
Sebehodnotící zprávy	formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu	4x za realizaci projektu	RT MAP	workshop v rámci RT
Evaluace ročních Akčních plánů	vyhodnocení, úspěšnost a přínosy RAP s vazbou na naplňování priorit a cílů MAP	4x za realizaci projektu	zapojené subjekty, zástupci škol apod.	pracovní list
Evaluace Implementace MAP	vyhodnocení, úspěšnost a přínosy Implementace MAP s vazbou na naplňování priorit a cílů MAP	1x za realizaci projektu	zapojené subjekty, zástupci škol apod.	pracovní list, hodnotící zprávy z realizace vzdělávacích akcí
Evaluace činnosti pracovních skupin	vyhodnotit přínos činnosti pracovních skupin a posuzován přínos pro realizaci projektu s vazbou na naplňování dílčích aktivit a naplňování cílů projektu	1x za realizaci projektu	členové pracovních skupin MAP	dotazník
Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II	vyhodnocení průběhu a přínosu projektu	1x za realizaci projektu	zapojené subjekty, zástupci škol apod. PS MAP RT MAP	dotazník



Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

	únor 2018	březen 2018	duben 2018	květen 2018	červen 2018
červenec 2018	srpen 2018	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018
					1. Evaluace předchozího ročního AP
leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019	květen 2019	červen 2019
	1. Průběžná sebehodnotící zpráva				2. Evaluace předchozího ročního AP
červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosinec 2019
			Evaluace činnosti pracovních skupin		
leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020
	2. Průběžná sebehodnotící zpráva				3. Evaluace předchozího ročního AP
červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020
leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021
	3. Průběžná sebehodnotící zpráva				4. Evaluace předchozího ročního AP
červenec 2021	srpen 2021	září 2021	říjen 2021	listopad 2021	prosinec 2021
			Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II	Evaluace Implementace MAP	
leden 2022					
Závěrečná sebehodnotící zpráva					



Seznam dílčího monitoringu pro potřeby získání relevantních dat pro aktivity evaluace

Součástí evaluace je i pravidelný monitoring, kterým je v průběhu realizace projektu monitorována realizace jednotlivých aktivit a dílčích výstupů.

1) Hodnotící zprávy z realizace vzdělávacích aktivit

- Cílem je formulovat dopady a přínosy dané vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu, získat tak další podklady pro tvorbu a aktualizaci Místní akčního plánu a získat tak zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání. Hodnotící zprávy jsou vyhotovovány zástupcem realizačního týmu MAP ne dříve než 3 měsíce od realizace vzdělávací akce. Forma hodnotící zprávy je dána MŠMT. Hodnotící zprávy budou využity pro evaluační aktivity (viz výše) a jako podklad pro další plánování v území.

2) Dotazníkové šetření

- V rámci aktivity rozvoje a aktualizace MAP bude RT MAP realizovat sběr dat z území a další dotazníková šetření podle potřeb a požadavků projektu. Relevantní informace z výstupů dotazníkových šetření budou využívána v rámci monitoringu projektu.

3) Reflexe, popis potřeb

- Jednotlivé školy zpracují na základě vstupních dat vyhodnocení vlastního pokroku (reflexi) ve škole. Cílem je přenos potřeb a specifik jednotlivých škol do plánování v území. Výstup sebereflexe škol bude využit jako podklad pro aktualizaci a rozvoj MAP, plánování na školách i jako případný podklad pro evaluační aktivity. Jelikož tato aktivita bude v projektu realizována minimálně dvakrát, budou zjištěné poznatky vývoje potřeb škol využity v rámci monitoringu a evaluace MAP.

4) Monitoring naplňování aktivit akčních plánů

- Spolu s aktualizací akčních plánů bude realizováno souběžně vyhodnocení naplňování jednotlivých aktivit uvedených v předchozím ročním AP. Spolu s aktualizací bude monitoring realizován společným pracovním listem, kde zástupci zapojených aktérů označí, které aktivity byly v uplynulém období realizovány. Samotný výstup následně zpracuje RT MAP pomocí indikátorů stanovených u jednotlivých aktivit.

5) Monitorovací listy

- V průběhu realizace projektu je monitorována realizace jednotlivých aktivit a naplňování dílčích výstupů projektu. Monitorovací listy jsou vyplňovány průběžně během realizace projektu a využívány pro aktuální evaluační činnosti (sebehodnotící zprávy).

Dílčí monitoring projektu probíhá průběžně v rámci jednotlivých jednání RT, PS a ŘV MAP jako sběr informací a jejich evidence, která vyplývá jako součást zápisu z jednotlivých jednání. Při tvorbě jednotlivých evaluačních zpráv může být dále využito dalších relevantních dat, v případě potřeby i dalšího šetření.



Seznam příloh:

Příloha 1: Monitorovací list průběhu projektu

Příloha 2: Pracovní list - Evaluace a aktualizace ročního AP

Příloha 3: Hodnotící dotazník - Evaluace činnosti PS

Příloha 4: Hodnotící dotazník - Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II

Příloha 5: Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce

Příloha 6: Struktura sebereflexe školy, popis potřeb

Příloha 7: Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II

Příloha 8: Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II