



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM NA MĚSÍCE LEDEN A ÚNOR 2017

(číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407)

Zahájení projektu: 1.3.2016

Ukončení projektu: 28.2.2018

Březen 2017

- Sběr dat a informací z území;
- Jednání Řídícího výboru MAP
- Komunikace se zřizovateli a zástupci školských zařízení;
- Rozvoj spolupráce se zástupci NNO na území ORP Ústí nad Labem;
- Sběr a formulace konkrétních opatření k naplňování cílů stanovených Strategickým rámcem;
- Aktualizace Strategického rámce MAP;
- Zpracování Průběžné vnitřní evaluační zprávy;
- Předání informací z MAP do KAP;
- Zpracování všech získaných dat, výstupů vlastního šetření, výstupů ze setkání aktérů vzdělávání;
- Sběr dat pro databázi MAP;
- Komunikace s potenciálními poskytovateli vzdělávacích aktivit v rámci budování znalostních kapacit;
- Spolupráce s individuálními projekty systémovými;
- Příprava a realizace plánovaných vzdělávacích akcí;
- Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci.

Duben 2017

- Sběr dat a informací z území;
- Komunikace se zřizovateli, zástupci a pedagogickými pracovníky školských zařízení;
- Rozvoj spolupráce se zástupci NNO na území ORP Ústí nad Labem;
- Sběr a formulace opatření k naplňování cílů stanovených Strategickým rámcem;
- Vlastní šetření ve školských zařízeních – fyzické zjišťování potřeb, problémů a investičních záměrů, upřesňování priorit a cílů;
- Získávání dat pro veřejnou databázi nabídky a poptávky ve vzdělávání;
- Zpracování všech získaných dat, výstupů vlastního šetření, výstupů ze setkání aktérů vzdělávání;
- Spolupráce s individuálními projekty systémovými;
- Příprava a realizace vzdělávacích aktivit;
- Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci.

Poznámka:

Časový harmonogram může být v průběhu prací na projektu dle potřeby upravován.

