



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP DĚČÍN

DUBEN 2017

(Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297)

Zahájení projektu: 01. 02. 2016

Ukončení projektu: 31. 01. 2018

- Práce na projektu dle harmonogramu.
- Jednání pracovních skupin dle potřeby.
- 10. Jednání Realizačního týmu > přesunuto na květen 2017
- 4. Jednání ŘV – schválení dokumentů: Průběžná evaluační zpráva + Plán vzdělávacích aktivit.
- Zpracování podkladů pro 3 ZoR a ŽoP, odevzdání na ŘO.
- Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci.
- Získávání dat a informací z území.
- Příprava opatření k naplňování cílů stanovených Strategickým rámcem.
- Získání neinvestičních a investičních záměrů v rámci MAP od zástupců MŠ, ZŠ, ZUŠ, NNO.
- Plánování dalších činností v rámci tvorby dokumentu MAP.
- Projekty spolupráce, podpora projektů v území.
- Příprava podkladů pro Akční plán.
- II. Část akreditovaného semináře – „Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení pro všechny děti“ – ZŠ a MŠ Březnová, DC (1. 4. 2017)
- Příprava semináře „Labyrintem k úspěšnému cíli“ – ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z.s.
- Budování znalostních kapacit v SO ORP Děčín v rámci tvorby MAP (návrhy na témata společného vzdělávání pro pedagogické pracovníky) – DVPP – nastavování a aktualizace plánu vzdělávacích aktivit na rok 2017.

Poznámka:

Časový harmonogram může být v průběhu prací na projektu dle potřeby upravován.



MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.

