



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Příloha žádosti o podporu č. 8 Harmonogram klíčových aktivit

Označení příjemce:	MAS Labské skály, z. s.
Název projektu:	Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín


Rok realizace projektu	2016											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Měsíc												
Akční plánování	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- Podaktivita rozvoj partnerství	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- Podaktivita dohoda o prioritách	x	x	x	x	x							
- Podaktivita Akční plánování							x	x	x	x	x	x
- Podaktivita Budování znalostních kapacit									x	x	x	x
Evaluaace												x
Řízení MAP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Rok realizace projektu	2017											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Měsíc												
Akční plánování	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- Podaktivita rozvoj partnerství	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- Podaktivita akční plánování	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- Podaktivita Budování znalostních kapacit	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
Evaluaace												x
Řízení MAP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Měsíc/měsíce, v němž/nichž bude daná klíčová aktivita realizována, označí žadatel křížkem. Povinnou aktivitu Řízení projektu není nutné do harmonogramu uvádět, zde se předpokládá, že bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

V Jílovém dne 18.11.2015



  
Mgr. Václav Zibner  
předseda Výkonného výboru MAS Labské skály, z. s.