





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rok realizace projektu	2018											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Měsíc												
Akční plánování	x											
- Podaktivita rozvoj partnerství	x											
- Podaktivita akční plánování												
- Podaktivita Budování znalostních kapacit												
Evaluace	x											
Řízení MAP	x											
Řízení projektu	x											

Měsíc/měsíce, v němž/nichž bude daná klíčová aktivita realizována, označí žadatel křížkem. Povinnou aktivitu Řízení projektu není nutné do harmonogramu uvádět, zde se předpokládá, že bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

V Jílovém, dne 22. 09. 2016

Mgr. Václav Zibner  
Předseda Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s.

