



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

## ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP DĚČÍN ÚNOR 2017

(Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000297)

Zahájení projektu: 01. 02. 2016

Ukončení projektu: 31. 01. 2018

### ÚNOR 2017

- Práce na projektu dle harmonogramu.
- Jednání pracovních skupin dle potřeby.
- Jednání Realizačního týmu.
- Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci.
- Získávání dat a informací z území.
- Příprava opatření k naplňování cílů stanovených Strategickým rámcem.
- Získání neinvestičních záměrů v rámci MAP od zástupců MŠ, ZŠ, ZUŠ, NNO.
- Plánování dalších činností v rámci tvorby dokumentu MAP.
- Projekty spolupráce, podpora projektů v území.
- Příprava podkladů pro Akční plán.
- Budování znalostních kapacit v SO ORP Děčín v rámci tvorby MAP (návrhy na témata společného vzdělávání pro pedagogické pracovníky) – DVPP – nastavení plánu vzdělávacích aktivit na rok 2017.
- Příprava podkladů pro vnitřní evaluaci.

### Poznámka:

Časový harmonogram může být v průběhu prací na projektu dle potřeby upravován.



MAS Labské skály, z.s.  
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.

