



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



*,Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV  
(<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).*

Výzva č. 02\_17\_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

## ZÁPIS Z 26. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008615

<b>datum konání</b>	7. 5. 2020
<b>čas konání</b>	9:00 – 11:00
<b>místo konání</b>	Videokonferenční hovor prostřednictvím nástroje Google Meet

### PŘÍTOMNI:

Seznam připojených účastníků:

Ing. Jana Davidová – hlavní manažer a koordinátor projektu  
Bc. Lucie Taifl – koordinátor aktivit projektu a implementace  
Andrea Svobodová, DiS. – administrátor a asistent projektu  
Ing. Martina Kopřivová – koordinátor MAP pro oblast město  
Ing. Denisa Veinholdová, DiS. – administrátor projektu město  
Ing. Ivana Holinková – administrátor projektu město

1

### PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Úvod
2. Shrnutí za uplynulé období
3. Sběr informací ze škol
4. Implementační aktivity – aktuální stav
5. Dokumenty aktuálně vydané MŠMT
6. Společná porada ředitelů on-line
7. Aktualizace analytické části MAP
8. Jednání ŘV
9. Publicita projektu
10. Diskuze a závěr



MAS Labské skály, z. s.  
ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem





## PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

- 1) Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti vláda ČR vyhlásila dne 12. 3. 2020 nouzový stav, a to z důvodu šíření nebezpečného viru COVID 19. Spolu s nouzovým stavem byla následně dne 16. 3. 2020 nařízena celorepubliková karanténa, kdy je významně omezen volný pohyb všech osob na veřejnosti. Rozhodnutím vlády ČR dne 23. 4. 2020 začalo postupné uvolňování mimořádných opatření proti šíření viru COVID 19. Nouzový stav byl rozhodnutím vlády ČR prodloužen do 17. 5. 2020, případně do odvolání vlády ČR.

Vláda schválila usnesení, podle kterého je od 11. května možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol mohou od tohoto data docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Opětovné otevírání mateřských škol je stanoveno ode dne 11. 5. 2020 a žáci prvního stupně ZŠ mohou nastoupit do základních škol dne 25. 5. 2020. S tímto usnesením MŠMT vydalo dne 27. 4. 2020 **Vyhlášku 211/2020 Sb.**, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, dne 30. 4. 2020 byl aktualizován **Harmonogram postupného uvolňování v oblasti školství**. MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví dne 1. 5. 2020 vydalo **soubor hygienických pokynů** pro školy a školská zařízení. Na tomto materiálu MŠMT úzce spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření. Byly rovněž konzultovány a připomínkovány ze strany odborné veřejnosti, zejména pak ředitelů škol, zástupci školských asociací či samospráv. Vzhledem k nadále pokračující situaci nouzového stavu se manažerka projektu J. Davidová (dále jen manažerka projektu) rozhodla se členy realizačního týmu (dále jen „RT“) vést **26. jednání RT** prostřednictvím konferenčního video hovoru (s využitím nástroje Google Meet).

- 2) Shrnutí za uplynulé období – jednání pracovních skupin  
Koordinačky informují ostatní členy realizačního týmu, že v měsíci dubnu proběhlo hned několik jednání pracovních skupin. Na jednání PS pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti byly probírány otázky online vzdělávání (sdílení zkušeností, poznatky i nedostatky v této oblasti) v současném nouzovém stavu. V měsíci dubnu proběhla s ohledem na časovou náročnost plánovaného programu dvě jednání PS pro financování. V pracovní skupině působí paní Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje (dále jen ICUK), která je jednoznačně přínosem s ohledem na přenos zásadních informací v oblasti vzdělávání. Na jednání PS pro rovné příležitosti byly představeny nové termíny workshopů R+R v kostce. Všechna uskutečněná jednání PS proběhla v online prostředí videohovorů.
- 3) Sběr informací ze škol – Vzhledem k uvolňování opatření vlády ČR proti šíření viru COVID 19, dochází v současné době od 11. 5. 2020 postupně k opětovnému otevírání mateřských škol. Manažerka projektu sděluje všem členům realizačního týmu, že s blížícím se koncem čtvrtého monitorovacího období (1. 12. 2019 - 31. 5. 2020) je nutné zkompletovat a předat veškeré podklady k realizaci projektu. Případná doplnění zpracovaného agregovaného výstupu popisu potřeb škol je zapotřebí provést co nejdříve. Zástupce škol, kde nejsou podklady kompletní, je zapotřebí opětovně kontaktovat emailem či telefonicky.



- 4) Implementační aktivity – Koordinátorka aktivit projektu a implementace sděluje ostatním členům realizačního týmu, že všichni zástupci ZŠ a zástupci zapojených organizací (DDM, SVKUL, zapojené fakulty UJEP, Muzeum Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář, ZOO Ústí nad Labem...) byli včas obeznámeni s přesunem 4. bloku podaktivit 4.1 a 4.2 do budoucího období – upřesnění termínů bude řešeno operativně dle možností jednotlivých škol a organizací. Koordinátorka aktivit projektu a implementace by ráda uspořádala společné setkání zástupců všech zúčastněných ZŠ a organizací, kde by došlo ke společnému odhlasování nových termínů implementačních aktivit. Toto jednání by se mělo uskutečnit po termínu znovuotevření základních škol, tj. po 25. 5. 2020. Případné rozdělení dvoutýdenního bloku do kratších časových úseků bude řešeno s administrátorkou ŘO s ohledem na naplnění dotčených indikátorů. Koordinátorka aktivit projektu a implementace nadále informuje o rezervaci náhradních termínů pro workshopy R+R v kostce, které se uskuteční ve dnech 7. 10., 14. 10. a 18. 11. 2020. Cílové skupiny pro jednotlivé termíny workshopů budou upřesněny dle plánovaných termínů výjezdních jednání (zástupci ZŠ, pedagogové MŠ a návazný seminář pro zástupce MŠ).  
Na 28. 4. 2020 bylo v rámci podaktivity 4.5 plánováno 2. online poradní setkání pedagogů „Škola jako prostor pro růst“, avšak z důvodu nízkého zájmu cílové skupiny bylo toto setkání zrušeno. Supervizorky se pokusí získat zpětnou vazbu k důvodům nízkého zájmu od učitelů a dalších pedagogických pracovníků a společně se pokusí nalézt žádoucí téma pro další efektivní setkání s cílem oslovit co nejširší skupinu účastníků. Vzhledem k současné situaci a vytíženosti pedagogů ZŠ v on-line prostředí budou realizovány dle aktuálního zájmu cílové skupiny.  
Proběhla komunikace s lektorkami a zástupci SVKUL ohledně vyhlídky dalšího konání workshopů v rámci Kurzu přežití ve škole. Komunitní nastavení vedení workshopů by výše uvedené podmínky výrazně ovlivnily. Workshopy pro děti a rodiče, které se běžně konají v prostorách SVKUL byly z důvodu nutnosti dodržení bezpečnostních podmínek (roušky, rozestupy apod.) po dohodě s lektorkami zrušeny do konce školního roku 2019/2020.
- 5) Dokumenty aktuálně vydané MŠMT – Manažerka projektu informuje členy realizačního týmu o vydaných dokumentech MŠMT (viz příloha) a žádá členy o studium těchto dokumentů pro zajištění dostatečné informovanosti při komunikaci v terénu. Členové RT souhlasí a berou na vědomí.
- 6) Společná porada ředitelů on-line – prozatím venkovské školy  
Manažerka projektu informuje členy realizačního týmu, že po aktuálně získaných zkušenostech s online jednáním prostřednictvím nástroje Google meet, je tento nástroj dostačující pro jednání menší skupiny, ale ne zcela odpovídající pro videohovor s vyšším počtem účastníků. Nyní je v jednání efektivnější nástroj ZOOM, který je vhodný pro komunikaci širší skupiny uchazečů/účastníků a umožňuje v jednání využít řadu užitečných funkcionalit.
- 7) Aktualizace analytické části MAP – v tuto chvíli probíhá zpracování  
Manažerka projektu informuje členy realizačního týmu o probíhající aktualizaci analytické části dokumentu MAP, po zpracování všech dosavadních připomínek z pracovních skupin bude sestaven google formulář hlavních problémů a příčin, který bude rozeslán mezi členy RT, pracovních skupin a členy Řídícího výboru MAP.



- 8) Vzhledem k současnému trvajícím nouzovému stavu se jednání ŘV nyní neuskuteční prezenčně a Průběžná vnitřní evaluační zpráva bude schvalována prostřednictvím hlasování per rollam. Po dokončení aktualizace analytické části MAP bude dle situace vyhodnoceno, zda bude jednání svoláno prezenční formou. Koordinátorka projektu navrhuje připravit videozáznam na youtube s „živou“ prezentací aktualizace analytické části MAP, seznámením s aktualitami v projektu a zasláním odkazu na všechny materiály. Jednalo by se o variantu, která by nevyžadovala přítomnost členů ŘV u PC ve stejný okamžik a měli by možnost shlédnout záznam dle vlastních časových potřeb.
- 9) Publicita projektu – ENTER do kapsy! Květnové číslo se nebude vydávat, červnové vyjde dříve. S ohledem na propagaci projektu využijeme v návaznosti na cíl 6.5 Zdravý lokální patriotismus akce Noc kostelů na podporu patriotismu v území, která se uskuteční 12. 6. 2020. Bude využito inzertních služeb ve velmi oblíbeném a zdarma dostupném kapesního časopisu ENTER – měsíčník do kapsy!. Hlavním cílem je oslovit co nejvíce lidí, kteří se zúčastní této akce a současně představit další aktivity projektu.
- 10) Závěrem poděkovala manažerka všem členům RT a poděkovala za účast. Termín dalšího jednání RT bude stanoven operativně po dohodě členů RT v průběhu června 2020.

#### ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ

úkol	Pro	termín
Zajistit chybějící podklady k popisu potřeb škol	koordinátor MAP pro oblast město	neprodleně
Studium aktuálně vydaných dokumentů MŠMT	všichni členové RT	neprodleně/průběžně
Zajištění publicity projektu – časopis Enter	manažerka projektu	neprodleně



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**ZÁZNAM VYPRACOVALA:**

Andrea Svobodová, DiS.

**ZÁZNAM OVĚŘILA:**

Ing. Jana Davidová

**V Ústí nad Labem dne: 14.5.2020**

**PŘÍLOHY**

- Příloha č. 1 Vyhláška 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
- Příloha č. 2 Průvodní dopis ministra školství k hodnocení
- Příloha č. 3 MŠMT – Postup pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020  
vzdělávání žáků ZŠ a SŠ v druhém pololetí školního roku 2019/2020
- Příloha č. 4 MŠMT - Harmonogram uvolňování v oblasti školství
- Příloha č. 5 MŠMT - Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

