



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV
(<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

ZÁPIS

46. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

MAP II pro SO ORP Děčín

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

datum konání	29. 11. 2021
čas konání	13:00 - 14:30 hod.
místo konání	Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova ul. 3135/155, 400 01 Ústí nad Labem + Prostřednictvím videokonference Google Meet

PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny, která je k dispozici v kanceláři žadatele MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 400 01.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Kontrola úkolů;
2. Aktuální informace k projektu;
3. Probíhající realizace aktualizace strategické části MAP;
4. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II;
5. Evaluace Implementace MAP;
6. Příprava aktualizace Akčního plánu;
 - Aktualizace dokumentu „Opatření akčního plánu“
 - Revize a nastavení aktivit pro období 2021/2022
7. Implementace KA 4 – aktuální stav naplánovaných aktivit v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR (COVID-19);
8. Různé;
9. Závěr.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

- Před zahájením 46. jednání Realizačního týmu (dále jen „RT“) projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín (dále jen „MAP II“) byly všem členům RT předloženy k prostudování a k připomínkování materiály.
- **Uvítání:** Ing. Renata Jírová, facilitátorka realizovaných setkání a diskuzí (dále jen „R. Jírová“), přivítala přítomné členy RT na 46. jednání RT a představila program jednání RT. Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky.
- **Kontrola plnění úkolů:** Hana Blažková, hlavní manažerka a koordinátorka projektu MAP II pro SO ORP Děčín (dále jen „H. Blažková“), informovala o plnění zadaných úkolů z minulého jednání. Zadané úkoly jsou průběžně plněny dle stanoveného harmonogramu. Doplňující a aktuální informace budou projednány v průběhu dnešního jednání.
- **Aktuální informace k projektu:** H. Blažková informovala o přípravě 7. ZoR a 8. ŽoP a požádala přítomné o připravení mzdových podkladů – výkazů práce v co nejkratším možném termínu. Předpoklad pro podání ZoR je 17. 12. 2021. V rámci přípravy navazujícího projektu MAP III byl žadateli (MAS Labské skály, z.s.) dne 25. 11. 2021 doručen právní akt ke kontrole. Dále od 22. 11. 2021 od 16:30 do 30. 11. 2021 do 13:00 probíhá 11. jednání Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín - hlasování





členů ŘV per rollam o schválení navrhovaných usnesení. V průběhu prosince 2021 bude nutné svolat další jednání ŘV – další změna složení členů ŘV a seznámení členů ŘV s memorandem o spolupráci mezi ASZ a Statutárním městem Děčín.

- **Probíhající realizace aktualizace strategické části MAP:** Mgr. Jiří Zikmund, koordinátor MAP pro oblast město Děčín a pro strategické plánování škol, analytik a koordinátor pro evaluaci (dále jen J. Zikmund), informoval přítomné o probíhající aktualizaci strategické části MAP – od 7. 10. 2021 do 5. 11. 2021 probíhalo šetření území, poté byly aktualizovány přílohy SR MAP - Příloha č. 1 – Investiční priority (IROP), Příloha č. 2 – Zásobník dalších záměrů (OSTATNÍ) dále Příloha č. 3 – Úpravy/Doplnění, Příloha č. 4 – Zásobník zrealizovaných záměrů (OSTATNÍ) a vytvořeny nové tabulky investičních priorit MAP pro období 2021 – 2027. Celý dokument „Aktualizovaná strategická část: Strategický rámec MAP pro území SO ORP Děčín do roku 2023 – verze 7.0“ byl předložen ŘV MAP II k projednání a následnému schválení na aktuálně probíhajícím 11. jednání ŘV MAP II pro SO ORP Děčín per rollam (viz výše). Hlasování bude uzavřeno v úterý 30. 11. 2021 v 13:00 hod., následně bude dokument zaslán na RSK ÚK, MMR a dále bude dokument zveřejněn na Územní dimenzi.
- **Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II:** J. Zikmund představil aktuální informace o průběhu evaluačního šetření průběhu a přínosu projektu MAP II, na které je navázána tvorba dokumentů „Reflektivní zprávy zapojené organizace“ pro jednotlivé zapojené organizace v projektu MAP II. Šetření na školách bylo realizováno od 3. 11. 2021 do 16. 11. 2021, zapojilo se celkem 46 respondentů ze 46 škol a školských zařízení. Dotazník bude zaslán i na členy RT v co nejbližším možném termínu a na členy PS v termínu od 1. 12. 2021 do 6. 12. 2021, na členy ŘV bude dotazník zaslán spolu s materiály ke 12. jednání.
- **Evaluace Implementace MAP:** J. Zikmund informoval, že byly zahájeny práce na tomto evaluačním dokumentu s využitím dat z průběžného monitorování naplňování implementačních aktivit, vč. dalších aktivit se vzdělávacím dopadem. Vzhledem k realizaci projektu a implementačních aktivit bude finální dokument zpracován v lednu 2021.
- **Příprava aktualizace Akčního plánu:** J. Zikmund představil přípravu aktualizace aktivit v rámci revize ročního akčního plánu 2020/2021 a přípravy nastavení akčního plánu 2021+ (na období 2021/2022 s přesahem min 12 měsíců po skončení projektu). Aktuálně probíhá aktualizace dokumentu „Opatření akčního plánu“ – vedoucí PS byli osloveni dne 23. 11. 2021, aby zajistili vlastní připomínkování v rámci dílčích jednání PS a to nejpozději do 3. 12. 2021. J. Zikmund navrhl, aby se do připomínkování dokumentu zapojil i RT a to ve stejném termínu jako PS – odkaz na sdílený dokument bude spolu s evaluačním dotazníkem „Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II“ zaslán po ukončení 46. jednání RT. J. Zikmund dále uvedl, že je nutné oslovit území pro revizi aktivit v rámci akčního plánu, vzhledem k nejisté situaci (COVID-19) a blížícímu se konci projektu je nutné šetření realizovat v co nejbližším možném termínu, v rámci jednání RT proběhla krátká diskuze – šetření bude realizováno od 1. 12. 2021 do 15. 12. 2021. Finální akční plán na období 2021+ bude předložen ŘV ke schválení v lednu 2022, pravděpodobně s finálním dokumentem MAP.
- **Implementace KA 4/KA 2 – aktuální stav naplánovaných aktivit v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR (COVID-19):** R. Jírová a H. Blažková informovaly přítomné členy RT o průběžném plnění implementačních aktivit v rámci KA 4 (Implementace) a KA 2 (Rozvoj a aktualizace MAP).

• **PLÁN AKTIVIT 2021:**

LISTOPAD 2021:

ZREALIZOVÁNO - 1. Výjezdní zasedání zástupců škol a NNO z území SO ORP Děčín ve spolupráci s realizátory projektu Škola pro všechny II – Statutární město Děčín:

Termín: 4. 11. 2021 – 5. 11. 2021, Místo: Resort U Fořta, Mezná 37, Hřensko – Mezní Louka; V rámci programu vystoupí lektor Mgr. Jiří Hruška s příspěvkem „Hodnocení žáků“, lektor Mgr. Jan Jiterský, který uvede příspěvek „Revize RVP, dále lektor Mgr. Bc. Martin Kaftan s příspěvkem „Agrese a šikana





ve školní praxi“ a odborný pracovník Mgr. Irena Kořátková s příspěvkem „ Jak na projekty ve škole, aneb jak se vyvarovat častým chybám“. Cílem setkání je sdílení dobré praxe, diskuze nad vybranými tématy a výměna zkušeností se zapojením odborníků.

ZREALIZOVÁNO - 2. Školení "Robotika s Emou na 1. stupni ZŠ":

Termín: 10. 11. 2021 od 8:30 do 16:30 hod., Místo: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I – malá zasedací místnost

Cílová skupina: pedagogové ZŠ z SO ORP Děčín

Lektor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. – školení představuje metodu výuky robotiky na 1. stupni ZŠ. Žáci s robotem Blue bot pracují na zemi, na speciálních podložkách a v pracovním sešitě. Robotika s Emou je určena pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ, obsahem na přibližně 20 vyučovacích hodin a vhodně doplňuje obsah Informatiky s Emilem 3 a 4. Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a pracovní sešit Robot Emil pro 3. ročník.

ZREALIZOVÁNO - 3. Výjezdní zasedání kariérových poradců z území SO ORP Děčín ve spolupráci s realizátory projektu Škola pro všechny II – Statutární město Děčín:

Termín: 11. 11. 2021 – 12. 11. 2021, Místo: Pivovar Kocour Varnsdorf; Pro kariérové poradce je připraven 1. den program tvořený příspěvky Mgr. Jana Brabce a Mgr. Hanu Maříkovou - zážitkové aktivity zasazené do znalostního kontextu potřebného pro poradenskou činnost, rovněž vystoupí Ing. Martin Vošta – OHK Děčín. 2 den dopoledne jsou připraveny pro kariérové poradce exkurze do TOS Varnsdorf, do SPŠ TOS Varnsdorf a do místní ZŠ ve Varnsdorfu, odpolední část je připraven seminář „Vzhůru do světa povolání“ lektorovaný Ing. Soňou Gajdaczovou. Pro koordinátory inkluze jsou první den připraveny semináře „Aktuální změny v legislativě v kontextu inkluze“ a „Inkluze problematických druhů SVP - ADHD, autismus, psychiatrické diagnózy“, které budou lektorovat zástupci Edukliniky. Druhý den je pro koordinátory inkluze připraveno školní „Sdílení dobré praxe, slovo koordinátora inkluze pro obec a odborného garanta pro inkluzivní vzdělávání“.

ZREALIZOVÁNO - Prožitkové představení „Prožij si to“:

V rámci série prožitkových představení Prožij si to, byla zrealizována představení uvedená v tabulce níže. Celkem bylo odehráno 18 představení na 6 ZŠ a MŠ. Tématy prožitkových představení jsou dětská šikana, kyberšikana, online závislosti, poruchy příjmu potravin v souvislosti s užíváním sociálních sítí, mezigenerační vztahy a další závažná témata dnešní doby.

Termíny: viz tabulka

Místo: viz tabulka

Lektor/realizátor aktivity: divadelní spolek Prožij si to, z.s. (MgA. Bára Mílotová)

Termíny	Místo realizace představení (Název představení)	Počet představení
15. 10. 2021	Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace (Zvířátka pana nadlesního, aneb v krmelci je wifina)	3
20. 10. 2021	Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace (Mrtvá holka)	3
25. 10. 2021	Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace (Mrtvá holka)	1
4. 11. 2021	Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace (Zvířátka pana nadlesního, aneb v krmelci je wifina)	2
10. 11. 2021	Základní škola Malšovice, okres Děčín+ Mateřská škola Malšovice, okres Děčín (Zvířátka pana nadlesního, aneb v krmelci je wifina)	2



11. 11. 2021	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace (Zvířátka pana nadlesního, aneb v krmelci je wifina, Mrtvá holka)	2
12. 11. 2021	Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace (Jalůvčí) (Já se nechtěl stěhovat, aneb nejsi v tom sám!)	2
19. 11. 2021	Základní škola a Mateřská škola Dobkovice (Zvířátka pana nadlesního, aneb v krmelci je wifina)	1
24. 11. 2021	Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace (Já se nechtěl stěhovat, aneb nejsi v tom sám!)	2
celkem		18

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:

PROSINEC 2021/LEDEN 2022:

1. Školení "Robot Emil - úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni ZŠ":

Termín: 1. část 8. 12. 2021 od 14:30 do 18:30 hod., 2. část 10. 12. 2021 od 14:30 do 18:30, Místo: ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p.o. (Raisova 688/11, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín)

Cílová skupina: pedagogové ZŠ z SO ORP Děčín

Lektor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. – školení představuje východiska konstruktivistické vyučovací metody, cíle výuky vedené konstruktivisticky a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka, koncepce učiva ve výukovém programu Robot Emil a mnoho dalšího. Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení, pracovní sešit Robot Emil pro 3. ročník a školní licenci na software Robot Emil.

2. Prožitkové představení „Prožij si to“:

Termín: termíny naplánovaných prožitkových představení Prožij si to, jsou uvedeny v tabulce níže. S ohledem na pandemický vývoj a nařízené karantény dojde u některých představení k přesunům.

Termíny: viz tabulka

Místo: viz tabulka

Lektor/realizátor aktivity: divadelní spolek Prožij si to, z.s. (MgA. Bára Mílotová)

Termíny	Místo realizace představení (Název představení)	Počet představení
2. 12. 2021 (bude změna termínu)	Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace (Já se nechtěl stěhovat, aneb nejsi v tom sám!)	2
15. 12. 2021	Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace (Zvířátka pana nadlesního, aneb v krmelci je wifina)	2
16. 12. 2021	Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace (Zvířátka pana nadlesního, aneb v krmelci je wifina)	2
10. 12. 2021 (bude změna termínu)	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace (Já se nechtěl stěhovat, aneb nejsi v tom sám!)	1
17. 12. 2021	Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace (Zvířátka pana nadlesního, aneb v krmelci je wifina)	3
7. 1. 2021	Základní škola a Mateřská škola Markvartice (Mrtvá holka)	2
13. 1. 2021	Základní škola a Mateřská škola Dobkovice (Já se nechtěl stěhovat, aneb nejsi v tom sám!)	1
14. 1. 2021	Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace (Jalůvčí)	2



3. Formativní hodnocení II:

Termín: 6. 1. 2022, 7. 1. 2022 (čas bude doplněn)

Místo: bude upřesněno

Cílová skupina: pedagogové ZŠ z SO ORP Děčín

Lektor: Mgr. Michal Orság, ředitel - EDUkační LABoratoř - Formativní hodnocení II (8 x 45 minut) je navazujícím kurzem na Formativní hodnocení I. Kurz představuje dvě strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe. V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Účastníci se prakticky seznámí s technikami formativního hodnocení a tím, jak je začlenit do své výuky. Kurz je akreditován MŠMT pod č.j.: 27840/2019-2-776.

4. Aktuální novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2022:

Termín: 13. 1. 2022 od 9:00 do 12:00 hod.

Místo: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I

Cílová skupina: pedagogové ZŠ z SO ORP Děčín

Lektor: Mgr. Pavel Zeman – v rámci školení budou účastníkům představeny aktuální legislativní změny dotýkajících se právních předpisů ve školství (zákon o nemocenském pojištění, nv.č.341/2017 Sb., novela školského zákona a novela prováděcích vyhlášek ke školskému zákonu, nová úprava jazykového vzdělávání cizinců, dopady na vykazování ve výkazech P1c-01 a P1d-01, informace k operativnímu řízení, platová třída ředitele MŠ, shrnutí změn ve vyhl. o FKSP, změny v kategorizaci majetku, novela občanského zákoníku a dopad na odpovědnost školy, nová úprava poskytování OOPP).

5. Závěrečná konference projektu MAP II pro SO ORP Děčín:

Termín a místo závěrečné konference bude upřesněno s ohledem na vývoj pandemické situace, prozatím je uvažována druhá polovina ledna roku 2022.

Dále bude realizován nákup putovních pomůcek v rámci rozvoje digitální gramotnosti a kompetencí, tyto pomůcky budou uskladněny v ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p.o. (Raisova 688/11, Děčín IV-Podmokly), správcem této aktivity bude Mgr. Martin Lána.

H. Blažková závěrem doplnila informace k implementaci: nadále realizujeme aktivity, které nejsou v rozporu s pandemickým zákonem (opatření proti šíření nemoci koronaviru SARS-CoV-2). Při plánování a realizaci aktivit se všichni členové RT, včetně členů PS, budou řídit uvedeným sdělením - Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu ze dne 14. 10. 2020.

- **Různé:** J. Zikmund dále uvedl, že do konce projektu musí být zpracována „Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II“, dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV nejdříve 2 měsíce před ukončením realizace projektu. Tento dokument bude zpracován (stejně jako Průběžné sebehodnotící zprávy) prostřednictvím sdíleného dokumentu Google během prosince 2021, případně během ledna 2022.
- **Závěr:** po vyčerpání všech bodů programu jednání poděkovala R. Jírová všem přítomným za jejich spolupráci a ukončila 46. jednání RT. **Termín a místo konání 47. jednání RT byl stanoven 14. 12. 2021 od 9:00 v kanceláři MAS Labské skály, z.s., Žižkova ul. 3135/155, 400 01 Ústí nad Labem, jednání bude opět doplněno on-line přenosem prostřednictvím videokonference Google Meet.**



ZÁZNAM VYPRACOVAL: **Mgr. Jiří Zikmund**
Koordinátor MAP pro oblast město Děčín a pro strategické plánování škol, analytik a koordinátor pro evaluaci
Ing. Renata Jírová
Koordinátorka aktivit projektu a implementace MAP II

ZÁZNAM OVĚŘILA: **Hana Blažková**
Hlavní manažerka a koordinátorka projektu

Mgr. Jiří Zikmund

Ing. Renata Jírová

Hana Blažková

V Ústí nad Labem dne: 1. 12. 2021

ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ:		
Úkol	Pro	Termín
Rozeslat zápis včetně příloh členům RT	J. Zikmund, A. Svobodová	Neprodleně
Rozeslat zápis včetně příloh na PS	J. Zikmund, A. Svobodová	Neprodleně
Příprava a kompletace dokumentů pro ZoR a ŽoP	H. Blažková, P. Šofrová, L. Schejbalová, A. Svobodová, J. Zikmund, R. Jírová	17. 12. 2021 (termín pro odevzdání ZoR > 29. 12. 2021)
Realizace šetření území – aktualizace aktivit akčního plánu 2021+	Koordinátoři projektu MAP II pro SO ORP Děčín	1. 12. 2021 – 15. 12. 2021
Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II – zapojení RT, PS a ŘV	J. Zikmund ve spolupráci členů RT	RT a PS neprodleně, ŘV v rámci 12. jednání ŘV
Příprava dokumentu „Evaluace Implementace MAP“	J. Zikmund s R. Jírovou	prosinec 2021 – leden 2022.
Tvorba „Závěrečné sebehodnotící zprávy“	J. Zikmund ve spolupráci členů RT	prosinec 2021 – leden 2022.
Připomínkování dokumentu „Opatření akčního plánu“	Členové RT	29. 11. 2021 – 3. 11. 2021
Implementační aktivity – příprava veškeré projektové dokumentace pro naplánované aktivity + organizační zajištění aktivit dle pravidel, postupů a žádosti projektu	R. Jírová ve spolupráci členů RT	Průběžně dle naplánovaných aktivit

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka a program

