



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV
(<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

ZÁPIS

48. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

MAP II pro SO ORP Děčín

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

datum konání	20. 1. 2022
čas konání	13:30 - 15:00 hod.
místo konání	Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova ul. 3135/155, 400 01 Ústí nad Labem + Prostřednictvím videokonference Google Meet

PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny, která je k dispozici v kanceláři žadatele MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 400 01.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Kontrola úkolů;
2. Aktuální informace k projektu (ukončení realizace projektu MAP II a zahájení projektu MAP III);
3. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II;
4. Evaluace ročního AP 2020/2021;
5. Evaluace Implementace MAP;
6. Výstup dotazníků šablon;
7. Obecná SWOT-3 analýza projektu;
8. Implementace KA 4 – aktuální stav naplánovaných aktivit v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR (COVID-19);
9. Plán vzdělávacích aktivit – Leden 2022;
10. Akční plán 2021/2023 (verze pro připomínkování a schválení ŘV);
11. Finální dokument MAP (verze pro připomínkování a schválení ŘV);
12. Závěrečná sebehodnotící zpráva (verze pro připomínkování a schválení ŘV);
13. Různé;
14. Závěr.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

- Před zahájením 48. jednání Realizačního týmu (dále jen „RT“) projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín (dále jen „MAP II“) byly všem členům RT předloženy k prostudování a k připomínkování materiály. Jednání realizačního týmu probíhalo kombinovanou formou.
- **Uvítání:** Hana Blažková, hlavní manažerka a koordinátorka projektu MAP II pro SO ORP Děčín (dále jen „H. Blažková“), přivítala přítomné členy RT na 48. jednání RT a představila program jednání RT. Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky.
- **Kontrola plnění úkolů:** H. Blažková, informovala o plnění zadaných úkolů z minulého jednání. Zadané úkoly jsou průběžně plněny dle stanoveného harmonogramu. Doplňující a aktuální informace budou projednány v průběhu dnešního jednání.
- **Aktuální informace k projektu:** H. Blažková informovala o finalizaci a podání 7. ZoR a 8. ŽoP a poděkovala přítomným za spolupráci a včasné dodání potřebných podkladů. Dále informovala





o poslední fázi realizace projektu MAP II pro SO ORP Děčín, jehož realizace byla zahájena dne 1. 2. 2018, a která bude končit 31. 1. 2022. Čtyři roky realizace uběhly jako voda, a tak i tento náš společný projekt dnes došel do svého závěru. V průběhu projektu se podařila velká spousta zajímavých věcí zaměřených zejména na podporu vzdělávání dětí a žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ v území. Na projekt MAP II bude od 1. 2. 2022 navazovat projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Děčín“, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021553, který bude realizován do 30. 11. 2023. Povinné aktivity projektu budou stejné jako u současného projektu – Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu místního akčního plánování. Bohužel v této tzv. překlenovací výzvě na konci programového období OP VVV již nejsou finančně podporovány implementační aktivity projektu. Závěrem tohoto bodu poděkovala H. Blažková přítomným za stávající i budoucí spolupráci.

Dále H. Blažková informovala o připravovaném 12. jednání ŘV. Na základě komunikace se členy ŘV a seznámení je s připravovaným posledním jednání ŘV MAP II bylo navrženo členy RT, aby jednání ŘV z důvodu epidemiologické situace proběhlo per rollam. Mgr. Miroslava Šmídová, předsedkyně ŘV MAP II a odborná metodička a pedagogická konzultantka z praxe, souhlasila s jednání ŘV per rollam a tento návrh podpořila. Termín jednání per rollam byl stanoven od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022, předmětem jednání bude schválení aktualizovaného složení členů ŘV (k 31. 1. 2022); Revize ročního akčního plánu 2020/2021, Nastavení akčního plánu 2021/2023; Aktualizovaný dokument: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín na období 2018-2023 – Verze 2.0; Závěrečná sebehodnotící zpráva MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II PRO SO ORP DĚČÍN – Leden 2022 a informování ŘV o navazujícím projektu MAP III pro SO ORP Děčín.

- **Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II:** Mgr. Jiří Zikmund (dále jen „J. Zikmund“), analytik a koordinátor pro evaluaci (dále jen „J. Zikmund“), představil výstup evaluačního šetření, jehož cílem bylo vyhodnotit, jak zapojení aktéři vnímají průběh projektu a jaký měl z jejich pohledu přínos jak pro ně samé, tak i pro území jako celek. Samotné šetření bylo realizováno formou dotazníku, který byl cílený na zástupce škol a školských zařízení, na členy realizačního týmu, pracovních skupin a dalších zapojených aktérů vzdělávání. Šetření proběhlo v termínu od 3. 11. 2021 do 15. 12. 2021 pomocí elektronického formuláře Google. Šetření se zúčastnilo celkem 59 respondentů. Výsledky evaluačního šetření jsou velice pozitivní, realizace projektu je vnímána respondenty velmi kladně. Jednotlivé odpovědi zástupců/ředitelů zapojených organizací byly využity pro tvorbu „Reflektivních zpráv zapojených organizací“, které zapojené organizace vytváří v rámci vykazování indikátoru 5 08 10 – Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí.
- **Evaluace ročního AP 2020/2021:** J. Zikmund představil dokument „Evaluace akčního plánu 2020/2021“. Cílem tohoto dokumentu je vyhodnocení naplňování aktivit akčního plánu pro území SO ORP Děčín na období 2020/2021 (celý název „Revize ročního akčního plánu 2019/2020, Nastavení ročního akčního plánu 2020/2021“), který byl schválen Řídicím výborem MAP II na 10. jednání per rollam dne 30. 4. 2021. Cílovou skupinou této evaluační aktivity jsou realizátoři jednotlivých aktivit Akčního plánu. Vzhledem k postupné aktualizaci dokumentu MAP byl monitoring naplňování aktivit realizován od 2. 12. 2021 do 10. 1. 2022. Následně byly individuálně vypořádávány nejasnosti, tak aby bylo možné provést vyhodnocení všech zaznamenaných aktivit. Stav realizace aktivit akčního plánu byl zjišťován pomocí pracovního listu, který byl rozeslán jednotlivým subjektům v území SO ORP Děčín. Po ukončení mapování stavu realizace aktivit byly zpracovány vyplněné pracovní listy, vyhodnoceny sledované indikátory a míra naplňování aktivit vzhledem k prioritám a cílům MAP. Dokument v závěru obsahuje shrnutí všech podstatných zjištění plynoucích z této evaluační aktivity.
- **Evaluace Implementace MAP:** J. Zikmund informoval o výsledku evaluace implementačních aktivit. Cílem evaluace Implementace MAP bylo vyhodnotit naplňování cílů projektu prostřednictvím aktivit realizovaných v rámci klíčové aktivity 4 Implementace MAP I a zhodnotit realizaci těchto vzdělávacích akcí. Vzhledem k nastavení KA 4 Implementace MAP po celou dobu realizace projektu MAP II pro SO ORP Děčín, byla tato evaluační zpráva zpracována až v samotném závěru projektu. Podkladem pro vypracování této evaluační zprávy byly materiály z realizace dílčích aktivit, především zápisy,





hodnotící zprávy, prezenční listiny vč. případně zpětné vazby účastníků daných aktivit. Tato zpráva navazuje na dokument „Plán vzdělávacích aktivit“, který obsahuje podrobný popis a cíle jednotlivých vzdělávacích akcí. Realizace implementačních aktivit pobíhala od září 2018 do ledna 2022. Celkem bylo realizováno 49 aktivit KA 4 Implementace MAP, dále 10 vzdělávacích aktivit v rámci KA 2 Rozvoj a aktualizace MAP a 19 doplňujících aktivit se vzdělávacím dopadem (pořízení vzdělávacích materiálů, pomůcek, nebo zajištění přístupů na webináře, či konference pořádané jiným subjektem mimo projekt MAP II pro SO ORP Děčín).

- **Výstup dotazníků šablon:** J. Zikmund informoval přítomné o aktuálním výstupu dotazníkového šetření potřeb škol a školských zařízení, které tyto subjekty vyplňovaly v rámci přípravy a realizace projektů ve výzvě na Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva č. 22 a 23), Šablony II. (výzva č. 63 a 64) a Šablony III (výzva č. 80 a 81). Tato data obdrželi realizátoři projektu dne 11. 1. 2022 ze strany MŠMT (data jsou aktuální k 22. 11. 2021).
- **Obecná SWOT-3 analýza projektu:** J. Zikmund představil doplňující SWOT-3 analýzu, ve které jsou shrnuty obecné poznatky z území SO ORP Děčín zasahující či ovlivňující oblast školství, identifikované v rámci realizace projektu. Dokument byl vypracován jako doplnění manažerského souhrnu do finálního dokumentu MAP II v rámci prvního kola aktualizace (2020). V rámci jednání RT byla tato analýza projednána, žádný z členů nevzněl k dokumentu žádnou připomínku, či návrh pro doplnění, SWOT-3 analýza je z pohledu RT stále aktuální a nebylo ji potřeba dále aktualizovat.
- **Implementace KA 4/KA 2 – aktuální stav naplánovaných aktivit v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR (COVID-19):** R. Jírová informovala přítomné členy RT o průběžném plnění implementačních aktivit v rámci KA 4 (Implementace) a KA 2 (Rozvoj a aktualizace MAP).

• **PLÁN AKTIVIT 2021/2022:**

ZREALIZOVÁNO – 1. Prožitkové představení „Prožij si to“:

Termín: Bylo realizováno od 15. 10. 2021 do 20. 1. 2022 celkem 41 představení ve 20 dnech pro 8 škol, a to i přes komplikace a přesuny termínů v důsledku pandemického vývoje a nařízenými karanténami.

ZREALIZOVÁNO – 2. Formativní hodnocení II:

Termín: 6. 1. 2022 od 9:00 do 15:30 hod. a 7. 1. 2022 od 9:00 do 15:30 hod.

Místo: Městská knihovna Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I

Cílová skupina: pedagogové ZŠ z SO ORP Děčín

Lektor: Mgr. Michal Orság, ředitel - EDUKAČNÍ LABORATOŘ - Formativní hodnocení II (8 x 45 minut) je navazujícím kurzem na Formativní hodnocení I. Kurz představuje dvě strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe. V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Účastníci se prakticky seznámí s technikami formativního hodnocení a tím, jak je začlenit do své výuky. Kurz je akreditován MŠMT pod č.j.: 27840/2019-2-776.

ZREALIZOVÁNO – 3. Novely právních předpisů ve školství 2021/2022:

Termín: 13. 1. 2022 od 9:00 do 12:00 hod. a 18. 1. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

Místo: on-line prostřednictvím komunikační platformy MS Teams

Cílová skupina: vedoucí zaměstnanci a zástupci škol a školských zařízení, pracovníci ve vzdělávání, zaměstnanci veřejné správy působící ve vzdělávací politice a členové realizačního týmu MAP II pro SO ORP Děčín.

Lektor: Mgr. Pavel Zeman – v rámci školení byly účastníkům představeny aktuální legislativní změny dotýkajících se právních předpisů ve školství (zákon o nemocenském pojištění, nv.č.341/2017 Sb., novela školského zákona a novela prováděcích vyhlášek ke školskému zákonu, nová úprava jazykového vzdělávání cizinců, dopady na vykazování ve výkazech P1c-01 a P1d-01, informace k operativnímu





řízení, platová třída ředitele MŠ, shrnutí změn ve vyhl. o FKSP, změny v kategorizaci majetku, novela občanského zákoníku a dopad na odpovědnost školy, nová úprava poskytování OOPP).

ZREALIZOVÁNO – 4. Jak pomoci dětem s počátečním čtením po distanční výuce:

Termín: 19. 1. 2022 od 16:30 do 18:30 hod.

Místo: online prostřednictvím komunikační platformy Google Meet

Cílová skupina: pedagogové, široká veřejnost z SO ORP Děčín

Lektor: Mgr. D. Nebuželská – Cílem webináře bylo seznámit účastníky se základními pravidly a zákonitostmi při zavádění, procvičování a prohlubování čtení. Na konkrétních činnostech lektorka ukázala, jak pracovat na nácviku správného načítání slabik a slov s cílem pomoci dětem či žákům, jak si oblíbit práci s písmenky a učení čtení. Jak děti hravou formou motivovat ke správnému čtení.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:

5. Digitální dovednosti v prostředí Google Workspace (v rámci KA2 – vzdělávání členů realizačního týmu MAP II):

Termín: 26. 1. 2022 od 9:00 do 16:00 hod.

Místo: Žižkova 3135/155, 400 01 Ústí nad Labem - kancelář MAP II pro SO ORP Děčín – zasedací místnost

Cílová skupina: Členové RT a PS projektu MAP II pro SO ORP Děčín

Lektor: Mgr. Ing. P. Novák – Absolventi kurzu se seznámí s platformou Google Workspace (G Suite), naučí se používat sdílený kalendář, dokumenty, tabulky i prezentace. Vyzkouší si Cloudové úložiště Google Disk a naučí se jej spravovat. Část semináře bude zaměřena na rozvoj digitálních kompetencí, jako je bezpečnost na internetu, zálohování, bezpečná hesla či práce v týmu.

6. Komunikace a prezentace (v rámci KA2 – vzdělávání členů realizačního týmu MAP II):

Termín: 27. 1. 2022 od 14:00 do 17:30 hod. a 28. 1. 2022 od 14:00 do 17:30 hod.

Místo: Žižkova 3135/155, 400 01 Ústí nad Labem - kancelář MAP II pro SO ORP Děčín – zasedací místnost

Cílová skupina: Členové RT a PS projektu MAP II pro SO ORP Děčín

Lektor: Mgr. M. Houdová – Cílem kurzu je získat potřebné znalosti a dovednosti pro zvýšení kompetencí ve Vaší komunikaci a prezentaci. Vyzkoušet si konkrétní techniky; inspirovat se zajímavými zkušenostmi našich i světových prezentujících; objevit zajímavé zdroje pro další rozvoj.

NEBUDE REALIZOVÁNO – 7. Závěrečná konference projektu MAP II pro SO ORP Děčín:

- Aktivita nebyla realizována z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Dále byl realizován nákup putovních pomůcek v rámci rozvoje digitální gramotnosti a kompetencí, tyto pomůcky budou uskladněny v ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p.o. (Raisova 688/11, Děčín IV-Podmokly), správcem této aktivity bude Mgr. Martin Lána - člen pracovní skupiny pro rozvoj MG + ČG (odborník a místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání).

H. Blažková závěrem doplnila informace k implementaci: jsou realizovány aktivity, které nejsou v rozporu s pandemickým zákonem (opatření proti šíření nemoci koronaviru SARS-CoV-2). Při plánování a realizaci aktivit se všichni členové RT, včetně členů PS, řídí uvedeným sdělením - Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu ze dne 14. 10. 2020.

- **Plán vzdělávacích aktivit – Leden 2022:** J. Zikmund představil aktualizovanou verzi dokumentu „Plán vzdělávacích aktivit“, který byl vytvořen na základě nastavení klíčové aktivity 4 Implementace, dále na výstupech šetření a diskuze v území v tématu potřeb škol, školských zařízení a cílových skupin





projektu. Původní plán byl projednán realizačním týmem, pracovními skupinami a následně projednán a schválen Řídicím výborem MAP II dne 30. 11. 2020 s tím, že Řídicí výbor MAP II udělil veškeré kompetence a pravomoci pro doplnění plánu bez nutnosti projednávání a schválení vzdělávací akce realizačnímu týmu MAP. Plán vzdělávacích aktivit byl v rámci realizace projektu dvakrát aktualizován, poprvé během května 2021 (schváleno na 40. jednání RT dne 31. 5. 2021) a podruhé v závěru projektu během ledna 2022. Plán obsahuje celkem 77 aktivit se vzdělávacím dopadem, které byly realizovány v rámci KA 4, KA 2, vč. dalších realizovaných aktivit se vzdělávacím dopadem v SO ORP Děčín.

- **Akční plán 2021/2023 (verze pro připomínkování a schválení ŘV):** J. Zikmund informoval o aktuální verzi připraveného dokumentu „Revize ročního akčního plánu 2020/2021, Nastavení akčního plánu 2021/2023“. Textová část akčního plánu (dokument „Opatření akčního plánu“) byla připomínkována a upravena v rámci jednání PS během listopadu a prosince 2021, tento dílčí dokument byl finalizován na 47. jednání RT. Aktualizace aktivit akčního plánu probíhala od 2. 12. 2021 do 10. 1. 2022, aktualizovaná verze akčního plánu byla následně připomínkována členy PS formou sdíleného dokumentu Google a to v termínu od 14. 1. 2022 do 19. 1. 2022. Aktuální verze bude předložena ŘV ke schválení na 12. jednání per rollam.
- **Finální dokument MAP (verze pro připomínkování a schválení ŘV):** J. Zikmund představil finální verzi aktualizovaného dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín na období 2018-2023 – Verze 2.0“. Finální dokument MAP obsahuje veškeré relevantní informace zpracované v rámci realizace projektu MAP II pro SO ORP Děčín, aktualizovanou analytickou část vč. revidovaných SWOT-3 analýz a Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení. Dokument dále zahrnuje 7. verzi Strategického rámce MAP (schválenou per rollam dne 30. 11. 2021 na 11. jednání ŘV MAP II pro SO ORP Děčín) a výše uvedený akční plán 2021/2023. Finální dokument MAP bude předložen ŘV ke schválení na 12. jednání per rollam.
- **Závěrečná sebehodnotící zpráva (verze pro připomínkování a schválení ŘV):** J. Zikmund informoval o tvorbě připravované „Závěrečné sebehodnotící zprávě MAP II“. Členové RT tento dokument již projednali na minulém jednání RT s dodatečným připomínkováním do 20. 12. 2021. Po zpracování připomínek RT byl dokument předložen k připomínkování pracovními skupinami v termínu od 12. 1. 2022 do 19. 1. 2022. Dokument byl v rámci 48. jednání RT finalizován a bude následně předložen ŘV ke schválení na 12. jednání per rollam.
- **Různé:** závěrem jednání proběhla krátká diskuze a zhodnocení realizace projektu MAP II a o plánech realizace prvních měsíců projektu MAP III.
- **Závěr:** po vyčerpání všech bodů programu jednání poděkovala H. Blažková všem přítomným za jejich spolupráci a ukončila 48. jednání RT.



ZÁZNAM VYPRACOVAL: Mgr. Jiří Zikmund
Koordinátor MAP pro oblast město Děčín a pro strategické plánování škol, analytik a koordinátor pro evaluaci
Ing. Renata Jírová
Koordinátorka aktivit projektu a implementace MAP II

ZÁZNAM OVĚŘILA: Hana Blažková
Hlavní manažerka a koordinátorka projektu

Mgr. Jiří Zikmund

Ing. Renata Jírová

Hana Blažková

V Ústí nad Labem dne: 21. 1. 2022

ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ:

Úkol	Pro	Termín
Rozeslat zápis včetně příloh členům RT	J. Zikmund, A. Svobodová	Neprodleně
Rozeslat zápis včetně příloh na PS	J. Zikmund, A. Svobodová	Neprodleně

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka a program
2. Evaluace průběhu a přínosu projektu
3. Evaluace ročního Akčního plánu 2020-2021
4. Evaluace implementace MAP
5. Výstup dotazníkového šetření potřeb škol a školských zařízení - Šablony I, II a III OP VVV
6. Obecná SWOT analýza ORP Děčín ve vztahu k předmětu projektu MAP II
7. Plán vzdělávacích aktivit
8. Revize Ročního akčního plánu 2020/2021, Nastavení akčního plánu 2021/2023
9. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II pro SO ORP DĚČÍN na období 2018-2023 - Verze 2.0
10. Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II





