



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV  
(<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

Výzva č. 02\_20\_082 Akční plánování v území

## ZÁPIS

### 5. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

#### MAP III pro SO ORP Děčín

<b>datum konání</b>	21. 11. 2022
<b>čas konání</b>	09:00 – 11:00 hod.
<b>místo konání</b>	Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova ul. 3135/155, 400 01 Ústí nad Labem

#### PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny, která je k dispozici v kanceláři žadatele MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 400 01.

#### PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Uvítání;
2. Aktuální informace k projektu MAP III;
3. Pracovní skupiny
4. Realizační tým III – naplňování projektového plánu;
5. Různé;
6. Závěr.

#### PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

- **Uvítání:** Hana Blažková, hlavní manažerka a koordinátorka projektu MAP III pro SO ORP Děčín (dále jen „H. Blažková“), přivítala všechny přítomné na 5. jednání RT MAP III pro SO ORP Děčín. Následně představila program jednání, nikdo z přítomných neměl k programu připomínky.
- **Aktuální informace k projektu MAP III:** H. Blažková informovala členy realizačního týmu (dále jen „RT“) o ukončení 2. monitorovacího období MAP III (5/2022-11/2022). Termínem pro odevzdání 2. ZoR a 3. ŽoP za toto období je 29. 11. 2022. Veškeré podklady ve finální podobě k podání ZoR budou přidány manažerce do 23. 11. 2022. Nové 3. monitorovací období MAP III je od 11/2022 - 4/2023. Mgr. J. Zikmund, koordinátor a analytik MAP (dále jen J. Zikmund), informoval o aktuálním stavu aktualizace dokumentace MAP – šetření pro aktualizaci aktivit do Akčního plánu 2023 proběhlo v termínu od 21. 10. 2022 do 8. 11. 2022, aktuálně jsou řešeny drobné nejasnosti s aktéry vzdělávání v území a zpracovávány aktuální informace tak, aby mohl být Akční plán 2023 následně projednán PS během prosince 2022. Dále členové RT diskutovali nad termínem plánované aktualizace Tabulek investičních priorit na období 2021-2027 ORP Děčín (aktualizace Strategického rámce MAP pro území SO ORP Děčín do roku 2025), termín zahájení aktualizace byl stanoven na 1. 12. 2022.

V uplynulém období se členové RT účastnili jednání/setkání:

- 22. 9. 2022 bylo realizováno Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s relevantními aktéry projektu MAP III pro SO ORP Děčín (v rámci Provozní porady ředitelů škol a školských zařízení ORP Děčín) v zasedací místnosti Magistrátu Města Děčín, kterého se účastnila H. Blažková spolu J. Zikmundem.



- 27. 9. 2022 proběhlo 3. setkání realizátorů MAP a KAP na NPI ČR Ústí nad Labem, kterého se účastnili za projekt MAP III pro SO ORP Děčín H. Blažková a J. Zikmund.
- 27. 9. 2022 proběhlo v ZŠ Trmice Setkání platformy na podporu odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kariérového poradenství, rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity a inkluze (rozvoj potenciálu každého žáka) v rámci projektu „KAP III-Ústecký kraj“, kterého se za projekt MAP III pro SO ORP Děčín účastnila A. Svobodová.
- 25. 10. 2022 proběhlo první setkání krajského strategického týmu NPI ČR, kterého se účastnila H. Blažková spolu s Ing. Janou Davidovou (hl. manažerkou projektu MAP III pro SO ORP Ústí nad Labem).
- 1. 11. 2022 a 3. 11. 2022 proběhla dvě Informativní setkání ředitelů a zástupců škol a školských zařízení v rámci projektu MAP III pro SO ORP Děčín. Jednání dne 1. 11. 2022 bylo realizováno v aule na ZŠ v Benešově nad Ploučnicí a 3. 11. 2022 v zasedací místnosti v MM Děčín. Cílem setkání byl přenos aktuálních informací o projektu směrem k zástupcům škol a školských zařízení, a přenos informací, problémů a potřeb jednotlivých aktérů vzdělávání směrem do projektu prostřednictvím revize SWOT-3 analýz, a přenosu aktuálních problémů a potřeb aktérů působících ve vzdělávání v SO ORP Děčín.
- **Pracovní skupiny:** Dne 6. 10. 2022 se uskutečnilo Společné setkání pracovních skupin MAP III pro SO ORP Děčín v nově otevřené učebně přírodních věd v ZŠ a MŠ Markvarticích. Cílem jednání bylo projednání, revize a aktualizace dokumentů MAP (Evaluční plán; Informace o stávajícím stavu gramotnosti a inkluze; Revize SWOT analýz; Implementace MAP).  
Další společné setkání členů pracovních skupin je plánováno na prosinec 2022. Obsahem jednání bude finální revize SWOT-3 analýz spolu s Aktualizací hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení (na základě aktuálních informací z Informativních setkání ředitelů a zástupců škol a školských zařízení) a příprava Akčního plánu 2023 (aktuálně probíhá šetření v území pro aktualizaci aktivit akčního plánu). Relevantní výstupy budou předloženy Řídicímu výboru MAP III v průběhu ledna 2023.
- **Realizační tým III – naplňování projektového plánu:** H. Blažková zhodnotila, že se nastavený harmonogram daří plnit, realizace projektu a zpracování dílčích výstupů probíhá dle projektového plánu. V případě potřeby je možné plán revidovat.
- **Různé:** H. Blažková informovala členy RT o jmenování Ing. Renaty Jírové na pozici vedoucí kanceláře MAS Labské skály, z.s. a na pozici vedoucího pracovníka pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Dále se dne 3. 11. 2022 se konala Valná hromada MAS Labské skály, z.s.
- **Závěr:** po vyčerpání všech bodů programu jednání poděkovala H. Blažková všem přítomným za jejich spolupráci a ukončila 5. jednání RT.

**ZÁZNAM VYPRACOVALA:**

Andrea Svobodová, DiS.  
Administrativní pracovnice

**ZÁZNAM OVĚŘILI:**

Hana Blažková  
Hlavní manažerka a koordinátorka projektu

Mgr. Jiří Zikmund  
Koordinátor a analytik MAP

Andrea Svobodová, DiS.

---

Hana Blažková

---

Mgr. Jiří Zikmund

---

**V Ústí nad Labem dne: 25. 11. 2022**

**ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ:**

Úkol	Pro	Termín
Rozeslat zápis včetně příloh členům RT	A. Svobodová	Neprodleně
Rozeslat zápis včetně příloh na PS	A. Svobodová	Neprodleně
Příprava společného jednání PS	členové RT	do 30. 11. 2022
Příprava Akčního plánu 2023 na základě šetření území	J. Zikmund	do 30. 11. 2022
Příprava podkladů pro aktualizaci Tabulek investičních priorit (SR MAP)	J. Zikmund	do 30. 11. 2022

**PŘÍLOHY:**

1. Pozvánka a program
2. Revize SWOT-3 analýz pracovní verze k 21\_11\_2022