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ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  
SO ORP DĚČÍN NA MĚSÍCE SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2016 

 
(Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297) 

Zahájení projektu:  01. 02. 2016 

Ukončení projektu: 31. 01. 2018 

SRPEN 2016 

 Práce na projektu dle harmonogramu. 

 Jednání pracovních skupin dle potřeby. 

 Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci. 

 Sběr dat z území pro vypracování Analytické části MAP. 

 Příprava workshopů. 

ZÁŘÍ 2016 

 Příprava podkladů pro Průběžnou zprávu o realizaci projektu 

 Práce na projektu dle harmonogramu. 

 5. Jednání Realizačního týmu. 

 Jednání pracovních skupin dle potřeby. 

 Naplánování workshopu. 

 Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci. 

 Příprava podkladů v rámci aktualizace Strategického rámce. 

 Komunikace a setkání se zřizovateli škol a zástupci školských zařízení. 

 

ŘÍJEN 2016 

 Příprava podkladů v rámci aktualizace Strategického rámce. 

 Workshop – ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí 

 Získávání dat a informací z území. 

 Získání neinvestičních záměrů v rámci MAP od zástupců MŠ, ZŠ, ZUŠ. 

 Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci. 

 Plánování dalších činnosti v rámci tvorby dokumentu MAP. 

 Zpracování získaných dat z území. 

 

Poznámka: 

Časový harmonogram může být v průběhu prací na projektu dle potřeby upravován. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

