



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
SO ORP DĚČÍN
NA MĚSÍC - LEDEN 2017
(Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297)**

Zahájení projektu: 01. 02. 2016

Ukončení projektu: 31. 01. 2018

LEDEN 2017

- Práce na projektu dle harmonogramu.
- Jednání pracovních skupin dle potřeby.
- Jednání Realizačního týmu.
- Jednání Řídícího výboru.
- Příprava a odevzdání II. ZoR a ŽoP.
- Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci.
- Získávání dat a informací z území.
- Příprava podkladů v rámci aktualizace Strategického rámce.
- Aktualizace Strategického rámce.
- Příprava opatření k naplňování cílů stanovených Strategickým rámcem.
- Získání neinvestičních záměrů v rámci MAP od zástupců MŠ, ZŠ, ZUŠ.
- Plánování dalších činností v rámci tvorby dokumentu MAP.
- Příprava podkladů pro Akční plán.
- Příprava a zpracování demografické studie.
- Budování znalostních kapacit v SO ORP Děčín v rámci tvorby MAP (návrhy na témata společného vzdělávání pro pedagogické pracovníky) – DVPP.

Poznámka:

Časový harmonogram může být v průběhu prací na projektu dle potřeby upravován.



MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.

