Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

ZÁPIS
7. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU MAP II pro SO ORP Děčín

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

datum konání	29. 8. 2018
čas konání	10:00 – 12:00 hod.
místo konání	MM města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I – zasedací místnost B1

PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny, která je k dispozici v kanceláři žadatele MAS Labské skály, z.s.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Uvítání
2. Aktuální informace k projektu
3. Organizační změny RT v rámci projektu
4. Podklady požadované pro ŽoP od partnera projektu
5. Příprava Společného setkání se zástupci zapojených aktérů s Realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín
6. Dotazníkové šetření pro rodiče k projektu MAP II
7. Příprava KA 4 – sběr konkrétních implementačních aktivit spolupráce v území
8. Příprava aktualizace akčního plánu pro rok 2018/2019
9. Průběh podaktivity (PO) 2.7 Podpora škol v plánování
10. Revize SWOT analýzy
11. Různé
12. Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

- **Uvítání:** H. Blažková, hlavní manažerka a koordinátorka projektu MAP II pro SO ORP Děčín přivítala přítomné členy RT na 7. jednání RT MAP II pro SO ORP Děčín a představila program 7. jednání RT. Členové RT byli vyzváni k podání připomínek k navrženému programu. Nikdo z přítomných členů RT neměl k programu připomínky, ani nedošlo k jeho doplnění.
- **Kontrola úkolů z předešlého jednání:** H. Blažková zhodnotila splnění úkolů z minulého jednání RT: přetrvávají následující úkoly: příprava revize a aktualizace SWOT-3 analýzy, příprava návrhu Dotazníkového šetření, příprava Implementačních aktivit – KA 4. Ostatní zadané úkoly z 6. jednání RT byly splněny.
- **Aktuální informace k projektu:** byly shrnuty informace ke schvalovacímu procesu projektu ze strany ŘO OP VVV – dne 23. 8. 2018 MŠMT vydalo rozhodnutí ve věci žádosti o podporu - Právní akt o poskytnutí/převodu podpory nabyl platnosti.

- **Organizační změny RT a PS v rámci projektu:**
  H. Blažková seznámila přítomné členy RT s organizačními změnami v rámci projektu:
  1. Od 1. 7. 2018 - Koordinátor pro strategické plánování – Bc. Kateřina Riedelová
  2. Od 1. 9. 2018 - Koordinátor aktivit projektu a Implementace – Bc. Kateřina Riedelová
  3. Od 1. 7. 2018 - Analytik a koordinátor pro evaluaci – Mgr. Jiří Zikmund
  4. Od 1. 8. 2018 - Vedoucí PS pro Financování – Mgr. Daniel Preisler – ředitel ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice.
  5. K 31. 8. 2018 – Administrátor a asistent projektu (HPP) - na základě osobní žádosti došlo k 31. 8. 2018 k ukončení pracovního poměru Jaroslavy Srbové.
- **Podklady požadované pro ŽoP od partnera projektu:** administrátor projektu A. Zemanová za partnera projektu města DC zajistí podklady k ŽoP, které budou potřeba dle přílohy tohoto zápisu, vzhledem k tomu, že monitorovací období bude od 02 - 11/2018, je nutné, aby se všechny dokumenty připravovaly průběžně, protože 1. monitorovací období vychází na prosinec 2018.
- **Příprava Společného setkání se zástupci zapojených aktérů s Realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín:** koordinátoři projektu ve spolupráci naplánovali setkání se zástupci zapojených aktérů z území SO ORP Děčín:
  1) 19. 9. 2018 od 10:00 hod. na MM města DC - školy město DC a ostatní,
  2) 20. 9. 2018 od 14:00 hod. na ZŠ Benešov nad Ploučnicí – zástupci z venkovského území (MAS LS a MAS ČS).
- **Dotazníkové šetření pro rodiče k projektu MAP II:**
  členům RT a vedoucím PS byla předložena návrhová část dotazníku, do konce 35. týdne bude ještě připomínkovat Mgr. Tichý z ASZ, následně bude upravený dotazník rozeslán opět k připomínkování členům RT a vedoucím PS. V průběhu jednání probíhala diskuze, jakou formou dotazník distribuovat mezi rodiče – navrženo bylo vyhotovit jak papírovou verzi, tak Google formulář.
- **Příprava KA 4 – sběr konkrétních implementačních aktivit spolupráce v území:**
  J. Zikmund předložil členům RT a vedoucím PS aktuální verzi implementačních aktivit zpracovanou k 28. 8. 2018 – z celého území bylo doručeno 21 reakcí z celkového počtu 48 zapojených škol, finální verze Implementační aktivit bude dokončena po naplánovaných jednání v území – po 20. 9. 2018. Následně bude finální verze předložena k projednání členům RT a vedoucím PS, kteří projednají navrhované aktivity v rámci PS.
- **Revize a aktualizace SWOT-3 analýzy:** v rámci přípravy revize a aktualizace SWOT-3 analýzy pokračují další úpravy a připomínkování z území.
- **Aktualizace ročního akčního plánu:** v rámci sběru podkladů k tvorbě akčního plánu pro školní rok 2018/2019 budou na školy rozeslány pracovní listy, v případě nutnosti se uskuteční osobní schůzky na jednotlivých školách (dle přiděleného území – město/venkov), ať už formou individuálních schůzek, nebo společných jednáních (kulaté stoly atd.). Aktualizace se uskuteční v průběhu měsíce září/říjen s cílem:
  - zajistit sběr údajů pro akční plán na školní rok 2018/2019;
  - nastavení a naplánování implementačních aktivit pro toto období.
- **8. jednání RT:** členové RT si stanovili další jednání RT na měsíc září 2018
- Po vyčerpání všech bodů programu jednání poděkovala H. Blažková přítomným za jejich účast a ukončila 7. jednání RT.

ZÁZNAM VYPRACOVALA:	**Hana Blažková** **Hlavní manažerka a koordinátorka projektu**
ZÁZNAM OVĚŘILI:	**Mgr. Jiří Zikmund** **Koordinátor MAP pro oblast město Děčín** **Bc. Kateřina Riedelová** **Koordinátorka pro strategické plánování škol** **Koordinátorka aktivit a Implementace**

Hana Blažková _____

Bc. Kateřina Riedelová _____

Mgr. Jiří Zikmund _____

V Libouchci dne: 3. 9. 2018

ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ:

úkol	pro	termín
Vypracovat a rozeslat zápis včetně příloh členům RT	H. Blažková	neprodleně
Podklady požadované pro ŽoP od partnera projektu	A. Zemanová	průběžně
Setkání zástupců MŠ a ZŠ a ostatních organizací zapojených do projektu z území – rozeslání pozvánek a zajištění prostorů a občerstvení na setkání na termíny setkání	Koordinátoři projektu – pozvánky a zajištění účastí zástupců organizací z území M. Přibylová – prostory a občerstvení M. Šmídová – prostory a občerstvení	neprodleně
Aktualizace SWOT	Členové RT	přetrvává
Dotazníkové šetření pro rodiče z území – Připomínkování upraveného navrhovaného dotazníku členy RT a vedoucích PS	Členové RT Vedoucí pracovních skupin	Do 7. 9. 2018

PŘÍLOHY:

1. Aktuální složení RT od 1. 9. 2018
2. Aktuální složení členů PS k 1. 8. 2018
3. Podklady požadované pro ŽoP od partnera projektu
4. KA4 Implementace – výstup k 28. 8. 2018
5. REVIZE_SWOT analýza MAP – výstup k 28. 8. 2018
6. Návrh Dotazníkového šetření pro rodiče – 31. 8. 2018