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ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  
SO ORP DĚČÍN  

 
 ČERVEN 2017 

 
(Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297) 

 

Zahájení projektu:  01. 02. 2016 

Ukončení projektu: 31. 01. 2018 

 

 Práce na projektu dle harmonogramu. 

 Jednání pracovních skupin dle potřeby. 

 11. Jednání Realizačního týmu. 

 Naplánování 5. Jednání ŘV – termín 31. 07. 2017 

 Budování funkčního partnerství, sběr podpisů Dohody o vzájemné spolupráci. 

 Získávání dat a informací z území. 

 Příprava opatření k naplňování cílů stanovených Strategickým rámcem. 

 Aktualizace Strategického rámce – Verze 3.0 

 Získání neinvestičních a investičních záměrů v rámci MAP od zástupců MŠ, ZŠ, ZUŠ, NNO. 

 Plánování dalších činnosti v rámci tvorby dokumentu MAP. 

 Projekty spolupráce, podpora projektů v území. 

 Příprava podkladů pro Akční plán. 

 Příprava semináře „Labyrintem k úspěšnému cíli“ – ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, 

z.s. – termín 10. 06. 2016 

 Příprava exkurze pro žáky ZŠ – firma Chart Ferox, a.s. + Constellium Extrusion Děčín, s.r.o. – 

termín 12. 06. 2017 

 Budování znalostních kapacit v SO ORP Děčín v rámci tvorby MAP (návrhy na témata společného 

vzdělávání pro pedagogické pracovníky) – DVPP – nastavování a aktualizace plánu vzdělávacích 

aktivit na rok 2017. 

 

Poznámka: 

Časový harmonogram může být v průběhu prací na projektu dle potřeby upravován. 
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