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1. Prehled zmén

Rev. €. | Kapitola Predmét revize Odlvodnéni revize

Detailngjsi speficikace otazek |[Upfesnéni a vétsi navodnost otazek pro

1 9 v ramci Sablony pro pfijemce projektu vypliujici sebehodnotici
Pribéznou sebehodnotici zpravu.
zpravu MAP

Detailnéjsi speficikace otazek |Upfesnéni a vétsi navodnost otazek pro

2 10 \v ramci Sablony pro pfijemce projektu vypliujici sebehodnotici
Zavérecnou sebehodnotici  zpravu.
zpravu MAP

2. Cil vnitrni evaluace

Cilem vnitfni evaluace je celkové formativni zhodnoceni realizace projektu, tzn. zhodnoceni jeho
procesni i vécné stranky, konkrétné zhodnoceni fizeni projektu, pribézné zhodnoceni realizace
aktivit projektu a dosahovani cill, a to v€etné navrzeni pfipadnych opatfeni ke zlepSeni.

3. Prehled procesu vnitini evaluace

Predmét vnitini evaluace

o Projekty vyzev PO 3 OP VVV, konrétné:
— Vyzva €. 02_15_005 Mistni ak¢ni plany rozvoje vzdélavani (dale v textu jako MAP)
— Vyzva €. 02_15_002 Krajské akéni plany rozvoje vzdélavani (dale v textu jako KAP)

Metodologie vnitini evaluace

Pro potfeby vnitfni evaluace projektl byl zvolen model pribézné interni evaluace s vyrazné
zastoupenym prvkem sebehodnoceni. Zvolena metoda vnitfni evaluace propojuje informace
o fizeni projektu, informace o realizaci aktivit v projektu a informace o zhodnoceni vystupl a vy-
sledkl z perspektivy zastupcu projektovych tymu, a to véetné navrzeni pfipadnych opatfeni ke
ZlepSeni realizace projektu.

Vnitini  evaluaéni proces projektd bude predstavovat vytvofeni sebehodnoticich zprav
(Praib&znych/Zavéreénych), a to na za zakladé Sablon, které obsahuji sadu evaluaénich otazek a
jsou definovany Ridicim organem OP VVV.

Sablony jsou sougasti tohoto dokumentu a jsou odlisné pro projekty MAP a KAP a pro typ
sebehodnotici zpravy (Prabézné/ Zavérecné sebehodnotici zpravy).

Pfijemce na zakladé relevantni Sablony vytvofi sebehodnotici zpravu (dle faze projektu
Prabéznou anebo Zavérecnou).
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-002-pro-krajske-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani

4. Casovy plan vnitini evaluace

4.1 Casovy plan pro vnitfni evaluace projektd MAP

PFijemci (realizatofi) projektdl MAP v ramci vnitini evaluace standardné predkladaji dva vystupy —
Pribéznou sebehodnotici zpravu a Zavére€nou sebehodnotici zpravu. Pouze v pfipadé
projektd MAP, jejichz realizace bude trvat méné nez 18 mésicu, bude za projekt vyzadovan
a pfijemcem predloZen pouze jeden vystup, kterym bude Zavére€na sebehodnotici zprava.

Casova periodicita vnitini evaluace projektd MAP

Prubézna sebehodnotici zprava MAP

Vypracovani Prubézné sebehodnotici zpravy pro projekt MAP probéhne ze strany pfijemce po 12
mésicich od zahajeni realizace projektu. Priibézna sebehodnotici zprava bude obsahovat
zhodnoceni prvnich 12 mésicl realizace projektu.

Pfijemce je povinen Pribéznou sebehodnotici zpravu odevzdat s nasledujici zpravou o realizaci
projektu, a to formou jeji pfilohy.

V pfipadé, ze mezi uplynutim hodnoceného obdobi 12 mésict a nejbliz§im terminem pro
odevzdani zpravy o realizaci projektu je méné nez jeden kalendafni mésic, odevzda pfijemce
vypracovanou Prabéznou sebehodnotici zpravu az s dalSi nasledujici zpravou o realizaci projektu.

Zavérecéna sebehodnotici zprava MAP

ZavéreCna sebehodnotici zprava bude vypracovana pfed koncem realizace projektu MAP
(nejdfive 2 mésice pred ukonCenim realizace projektu). V Zavéreéné sebehodnotici zpravé bude
zhodnoceno celé obdobi realizace projektu. Pfijemce je povinnen Zavére¢nou sebehodnotici
zpravu odevzdat spole€né se zavérecnou zpravou o realizaci projektu, a to formou jeji pfilohy.

4.2 Casovy plan pro vnitini evaluace projekta KAP

Prijemci projektu KAP budou bezprostfedné po schvaleni projektu provadét hodnoceni aktualniho
stavu prostfedi, do kterého smérfuji podporované aktivity projektu. Toto hodnoceni bude
zpracovano jako Analyza potieb v Uzemi (viz Postupy KAP). Vysledky analytického Setieni pfilozi
pfijemce projektu s nejblizSi nasledujici zpravou o realizaci, a to formou jeji pFilohy.

Samotnym vystupem vnitfni evaluace projektu KAP bude Prubézna sebehodnotici zprava
a Zavérecna sebehodnotici zprava.

Casova periodicita vnitfni evaluace projektd KAP

Pribézna sebehodnotici zprava KAP

Vypracovani Prubézné sebehodnotici zpravy pro projekt KAP probéhne od 1. do 30. 9. 2018. Pro
odevzdani Priibézné sebehodnotici zpravy je stanoveno datum pro nasledujici nejblizSi termin
odevzdani zpravy o realizaci projektu v daném obdobi.

Zavérecéna sebehodnotici zprava KAP
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Zavérecna sebehodnotici zprava bude vypracovana na konci realizace projektu a bude odevzdana
spole¢né se zavére€Cnou zpravou o realizaci projektu. V ZavéreCné sebehodnotici zpravé bude
zhodnoceno celé obdobi realizace projektu.

5. Vystupy hodnoceni projektu ze strany prijemce

Vystupem vnitfni evaluace bude:

e Pribézna sebehodnotici zprava (pro projekty KAP vzdy, pro projekty MAP v pfipadé, Ze délka
realizace projektd MAP bude 18 mésicu a vice);

e ZavérecCna sebehodnotici zprava (pro projekty KAP a MAP vzdy).
6. Role projektového tymu prijemce pfri vnitini evaluaci

Projektovy tym pfijemce je v ramci vnitini evaluace zodpovédny za vytvoreni sebehodnotici zpravy
(Priib&zné/ Zavéreéné) zalozené na vypinéné Sabloné, jeji iplné zpracovani a véasné odevzdani.
PFi vypliovani Sablony je vyzadovan vyvazeny konsenzus projektového tymu, proto je pro jeji
vyplnéni nutna i vzajemna soucinnost tymu. Zejména z toho divodu by nemély byt otazky
vypracovany pouze jednou osobou.

Projektovy tym pfijemce projektu KAP pfi vnitini evaluaci spolupracuje s individualnim projektem
systémovym pro podporu KAP, a to minimalné na vyhodnoceni aktivity pro spolupraci
s individualnim projektem systémovym.

7. Role RO OP VVV pii vnitini evaluaci

Ridici organ OP VVV zodpovida za vytvofeni Sablony sebehodnoticich zprav.
Zaméstnanci RO OP VVV se budou pfimo podilet na procesu vnitfni evaluace ve smyslu
zpracovani agregovanych dat ze sebehodnoticich zprav.

8. Pokyny pro vypracovani Sebehodnotici zpravy

Sebehodnotici zprava (prubézna / zavére¢na) musi byt:

o analyticka; je potfebné, aby zprava poskytla zjisténi a zavéry zaloZzené na analyze skute€nosti,
k nimz se dospélo béhem procesu realizace projektu;

e uCelna a relevantni; je potfebné, aby se projektovy tym pfijemce ve zpravé zaméfil na

vvvvvv

e (Ctiva; kromé struCnosti a relevance je zadouci, aby zprava byla napsana stylem, ktery je
srozumitelny, a ktery bude ctit dobrou logickou navaznost.
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9. Sablona pro Pribéznou sebehodnotici zpravu MAP

Sablona pro Priibéznou sebehodnotici zpravu pfijemca MAP
Pribézna vnitini evaluace projektid MAP podporenych z Prioritni osy 3 OP VVV

Tvorba sebehodnotici zpravy je cilenou formativni zpétnou vazbou pro prijemce, ktera ma
napomoci lépe projekt pochopit, optimalizovat jeho realizaci a poucit se pro dalsi aktivity. Pravé
v€asné pojmenovani probléma a vyréeni dulezitych otazek spojenych s realizaci je vychozim
pfedpokladem pro budouci uspésné fungovani Vaseho projektu v dalSich letech, pfipadné aktivit
navazujich. Zejména proto bychom Vam pri zpracovani sebehodnotici zpravy doporudili snazit se
0 co nejvyvazenéjsi pohled pfi zhodnocovani Vaseho projektu.

Pri tvorbé sebehodnotici zpravy je nutné respektovat strukturu a poZadavky obsaZené v této
Sabloné. V pfipadé, Ze narazite na néktera témata, ke kterym se nebudete moci vyjadrit, uvedte
a popiste duvody, kvuli kterym kterych to neni mozné.

V pfipadé, Ze byste nékteré nalezitosti i poZadavky na zpracovani povaZovali za nejasné, nebo
pokud byste potrebovali jakékoliv dal§i informace, nevahejte v této zaleZitosti kontaktovat
projektového manazera Ridiciho organu OP VVV.

Nazev projektu:
Jména autoru z realizaé¢niho tymu projektu:

Datum:

a) Usporadani ucastnikl v projektu, jeho vedeni a kliCovy aktéri

[za cely okruh a) max. jeden a pll A4
1) Je nastaveni z pohledu kompetenci a odpovédnosti v platformach optimalni a pro¢?

2) (Uvedte, zda nastaveni kompetenci Ridiciho vyboru, pfipadné dal$ich zfizenych pracovnich
skupin, vyhovuje procesu akéniho planovani s cilem tvorby MAP. Uvedte, zda jsou nastaveny
a rozdéleny kompetence mezi jednotlivé éleny Ridiciho vyboru, pfipadné pracovnich skupin.
Uvedte, zda jsou tyto kompetence dostatecné specifikovany a je patrné, za co jednotlivi aktéfi
zodpovidaji.)Jaké je odborné zajisténi diskuznich platforem? Je stavajici stav uspokojujici a
pro¢?

(Uvedte, zda je Ridici vybor dostateéné odborné veden a jednéni probihaji efektivné. Pokud
Zfizujete i pracovni skupiny, pripadné seminafe, worshopy a ostatni informacné vzdélavaci
aktivity, uvedte zda jsou dosate¢né odborné zajiStény a jejich realizace je pfinosna pro proces
akéniho planovani s cilem tvorby MAP.)

1 Formatem A4 je myslena vzdy jedna normostrana, tj. 1800 znakl véetné mezer. Uvedeny rozsah je vzdy
doporucujici, nemél by vSak byt prekracovan.
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3) Co podnikneme pro zlepSeni resp. jaké/jaka opatfeni u€inime v oblati personalnich kapacit
projektu? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy budou dokonéena?

(Na otazku odpovidejte pouze v pfipadé, pokud v této oblasti identifikujete problémy, pfipadné
nedostatky v provadénych aktivitach. Pokud ano, uvedte, jaka opatreni prijmete pro zlepSeni
v oblasti personalnich kapacit, pripadné zlepSeni odborného vedeni a rozdéleni kompetenci
v rémci Ridiciho vyboru, pfipadné zfizovanych pracovnich skupin.)

b) Aktivity projektu
[za cely okruh b) max. 3 A4]

1) Jakym zplUsobem v sou€asné dobé probiha setkavani ,Clent“ MAP (periodicita, forma, kdo
moderuje)?

2) Co se nam osvédcilo a pro¢? Co naopak nefunguje a pro¢?

(Uvedte, jaké aktivity se v ramci procesu tvorby mistniho akéniho planu osvédCily, pripadné se
zdarné zdarila jejich realizace. V pripadé druhé podotazky naopak uvedte, jaké aktivity se
béhem realizace ukéazaly nefunkénimi, ¢i nesplnily planované olekavani). U obou podotazek
uvedte kratké zdivodnéni- hlavni davody , pficiny.)

3) Co podnikneme pro zlepSeni, resp. jaké/jaka opatfeni u¢inime pro efektivnéjsi realizaci aktivit
projektu? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokon&ena?

4) Jakou podoporu byste pfi realizaci projektu uvitali od Ridiciho organu OP
VVV/MSMT/Odborného garanta?

(Uvedte konkrétni formy podpory, které byste uvidali pfi vécné realizaci projektu od Ridiciho
organu OP VVV, pfipadné MSMT & Odborného garanta (NIDV). Neuvadéjte prosim problémy
projektu, ale poZadavky na podporu k jejich feseni. RO OP VVV uvedené informace vyuZzije
pro pfipravu nastaveni vyzvy Mistni akéni plany rozvoje vzdélavani ll.)

c) Vystupy, oéekavané vysledky, udrzitelnost
[za cely okruh c) max. jeden a pll A4]

1) Jaké byly plvodné planované a jaké jsou v tuto chvili realné vystupy z projektu MAP?

(Uvedte, zda hramonogram zpracovani vystup( odpovida hamronogramu uvedeném v Zadosti
o podporu, pfipadné jaké realné vystupy byly za dobu 12 mésicl realizace projektu vytvorfeny.
Pro uplnost prosim uvedte i vystupy, které povaZujete za duleZzité pro proces akéniho planovani
a nejsou uvedeny v Zadosti o podporu.)
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2) Ktera nastaveni/formaty komunikace v ramci projektu se osvédcily a €¢im? Co je potieba zménit,
z jakého dlvodu a jak bude vypadat zména do budoucna, kdy bude realizovana a kdo bude za
ni zodpovédny?

d) Dodateéné informace
[za cely okruh d) max. jedna A4]

V tomto oddile prosim uvedte vSechny dalSi dilezité informace nebo témata, ktera povazujete
s ohledem na autoevaluaci projektu za relevantni a nebyla v pfedchozich kapitolach doposud
obsazena.

e) Shrnuti
[za cely okruh e) max. jedna A4]

V této Casti uvedte shnuti prabéhu vnitini evaluace, jakym zplasobem byla realizovana, kdo do ni
byl zapojen, s kym byla diskutovana.

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani
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10.Sablona pro Zavéreénou sebehodnotici zpravu MAP

Sablona pro Zavéreénou Sebehodnotici zpravu pfijemct MAP
Zavérecna vnitini evaluace projektti MAP podpofrenych z Prioritni osy 3 OP VVV

Tvorba sebehodnotici zpravy je cilenou formativni zpétnou vazbou pro prijemce, ktera ma
napomoci lépe projekt pochopit, optimalizovat jeho realizaci a poucit se pro dal$i aktivity. Pravé
v€asné pojmenovani probléma a vyréeni dulezitych otazek spojenych s realizaci je vychozim
pfedpokladem pro budouci uspésné fungovani Vaseho projektu v dalSich letech, pfipadné aktivit
navazujich. Zejména proto bychom Vam pri zpracovani sebehodnotici zpravy doporudili snazit se
0 co nejvyvazenéjsi pohled pfi zhodnocovani Vaseho projektu.

Pri tvorbé sebehodnotici zpravy je nutné respektovat strukturu a poZadavky obsaZené v této
Sabloné. V pfipadé, Ze narazite na néktera témata, ke kterym se nebudete moci vyjadrit, uvedte
a popiste duvody, ze kterych to neni mozné.

V pfipadé, Ze byste nékteré nalezitosti ¢i poZadavky na zpracovani povaZovali za nejasné, nebo
pokud byste potrebovali jakékoliv dal§i informace, nevahejte v této zaleZitosti kontaktovat
projektového manaZera Ridiciho organu OP VVV.

Nazev projektu:
Jména autoru z realizaé¢niho tymu projektu:

Datum:

a) Vznik projektu a jeho vyvoj

[za cely okruh @) max. jedna A4?]

1) Co kromé finan&ni motivace bylo hlavnim impulsem k naSemu zapojeni se do projektu MAP?
( V pfipadé, Ze byla motivace pouze financ¢ni, sta¢i uvést pouze toto)

2) Jaka byla nase plvodni pfedstava o budovani partnerstvi a jak se rozsifila/vyvinula/pozménila v

prabéhu realizace, pfipadné co k tomu vedlo?

b) Usporadani ucastnikd v projektu, jeho vedeni a kliCovy aktéfi

[za cely okruh b) max. jeden a pul A4]

1) Podle jakych kritérii jsme vybirali partnery do projektu MAP a pro¢? Postupovali bychom nyni
stejné? Co bychom nyni zménili, pokud bychom zacinali znovu?

2 Formatem A4 je myslena vzdy jedna normostrana tj. 1800 znaku véetné mezer.
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(Otazka se tyka predevsim organizaci z rad NNO, pripadné ostatnich subjetkl, které byly
zapojeny do projektu. Nemusi jit o projektova partnerstvi.)

2) Bylo nastaveni z pohledu kompetenci a odpovédnosti v platformach optimalni a pro¢?
3) Jakeé bylo odborné zajisténi diskuznich platforem a na jakém zakladé jsme vybirali odborniky?
4) Jakeé byly rezervy v souvislosti se zajiStovanim odbornik(? Jaké zmény jsme v tomto ohledu

provedli?

c) Aktivity projektu
[za cely okruh ¢) max. 3 A4]

1) Jakym zplUsobem probihalo setkavani ,Clend“ MAP (periodicita, forma, kdo moderoval)?

2) Co se nam osvédcilo? Co naopak nefungovalo?

3) Co jsme podnikli pro zlepSeni?

4) Co se nam v projektu podafilo vytvofit, na co jsme hrdi a z ¢eho by se mohli inspirovat ostatni?
5) Jakeé aktivity byly v projektu nejpfinosnéjsi a pro¢?

d) Vystupy, oéekavané vysledky
[za cely okruh d). max. Ctyfi Ad]

1) Jaké byly plvodné planované a jaké jsou v tuto chvili realné vystupy z projektu MAP?
2) Co jsme vytvofili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okoli, aniz bychom to pfedem planovali?
3) Které nastaveni/formaty komunikace se v naSem uzemi ukazaly jako nejlepSi a pro¢?

4) Ktera nastaveni/formaty komunikace bychom ve svém uzemi naopak jiz nevolili a z jakého
ddvodu?

5) V &em nas projekt dokazal zménit okoli nebo chovani lidi?
6) Jak budou fungovat vytvofena partnerstvi po skonceni projektu, a to i s ohledem na celkovou

organizaci (finan¢ni, lidské zdroje, motivaci ke kooperaci apod.)? Jakych zmén je pfipadné
potfeba pro udrzeni ideje projektu i po skon€eni podpory z OP VVV?

e) Dodateéné informace

[za cely okruh e) max. jedna A4]
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Zde prosim uvedte vSechny dals$i dllezité informace nebo témata, ktera povazujete s ohledem na
autoevaluaci projektu jako relevantni a nebyla v pfedchozich kapitolach doposud obsazena.

Pokrocilé projekty (MAP+) vyuziji tento prostor pro vlastni zhodnoceni pfinosu aktivit z faze
Realizace, v€etné zhodnoceni téchto aktivit s ohledem na pfinos pro déti ohroZzené 3kolnim
neuspéchem.

f) Shrnuti
[za cely okruh f) max. jeden a pul A4]

V této Casti uvedte shnuti pribé&hu vnitfni evaluace, jakym zpusobem byla realizovana, kdo do ni
byl zapojen, s kym byla diskutovana.
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11.Sablona pro Priibéznou sebehodnotici zpravu KAP

Sablona pro Priibéznou Sebehodnotici zpravu prijemct KAP
Pribézna vnitini evaluace projekti KAP podporenych z Prioritni osy 3 OP VVV

Tvorba sebehodnotici zpravy je cilenou formativni zpétnou vazbou pro prijemce, ktera ma
napomoci lépe projekt pochopit, optimalizovat jeho realizaci a poucit se pro dalsi aktivity. Pravé
v€asné pojmenovani probléma a vyréeni dulezitych otazek spojenych s realizaci je vychozim
pfedpokladem pro budouci uspésné fungovani Vaseho projektu v dalSich letech, pfipadné aktivit
navazujich. Zejména proto bychom Vam pri zpracovani sebehodnotici zpravy doporudili snazit se
0 co nejvyvazenéjsi pohled pfi zhodnocovani Vaseho projektu.

Pri tvorbé sebehodnotici zpravy je nutné respektovat strukturu a poZadavky obsaZené v této
Sabloné. V pfipadé, Ze narazite na néktera témata, ke kterym se nebudete moci vyjadrit, uvedte
a popiste duvody, ze kterych to neni mozné.

V pfipadé, Ze byste nékteré nalezitosti ¢i poZadavky na zpracovani povaZovali za nejasné, nebo
pokud byste potrebovali jakékoliv dal§i informace, nevahejte v této zaleZitosti kontaktovat
projektového manaZera Ridiciho organu OP VVV.

Nazev projektu:
Jména autoru z realizaé¢niho tymu projektu:

Datum:

a) Usporadani ucastnikl v projektu, jeho vedeni a kliCovy aktéri
[za cely okruh @) max. pét A4]

1) Podle jakych kritérii jsme vybirali partnery do projektu KAP a pro¢?

2) Postupovali bychom pfi vybéru partneru projektu nyni stejné, anebo bychom postupovali jinak
a jak?

3) Jaké jsou kompetence a odpovédnosti ¢lent v diskuznich platformach? Co se osvédcilo a co
nikoliv?

4) Jaké nastaveni byste z pohledu kompetenci a odpovédnosti povazovali v diskuznich platfor-
mach za optimalni a pro¢?

5) Co podnikneme pro zlepSeni resp. jaké/jaka opatini u€inime v oblati fizeni projektu a jeho
personalnich kapacit? Kdo bude za opatifeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?
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b) Aktivita projektu — Pfiprava 1. KAP
[za cely okruh b) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Pfiprava 1. KAP osvédcilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z&eho jsme se poudili?

2) Co podnikneme pro zlep3eni, resp. jaké/jaka opatfni ucinime pro efektivngjsi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

3) Jak by nam mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

c) Aktivita projektu — Priprava 2. KAP
[za cely okruh c) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Pfiprava 2. KAP osvédcilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se poudili?

2) Co podnikneme pro zlepSeni resp. jaké/jaka opatini ucinime pro efektivnéjSi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

3) Jak by nam mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

d) Aktivita projektu — Tematicka setkavani a monitoring realizace KAP
[za cely okruh d) max. tfi A4]

1) Co se nam pii realizaci kliCové aktivity Tematicka setkavani a monitoring realizace KAP
osvedcilo (metody prace, komunikacni kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se
poucdili?

2) Co podnikneme pro zlepSeni resp. jaké/jaka opatini uc€inime pro efektivngjsi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatieni zodpovédny? Kdy bude/budou dokon&ena?

3) Jak by nam mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

e) Aktivita projektu — Rizeni projektu
[za cely okruh a) max. tfi A4]

1) Co se nam pti realizaci kliové aktivity Rizeni projektu osvédgilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se poucili?

2) Co podnikneme pro zlepSeni resp. jaké/jaka opatini uc€inime pro efektivngjsi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

3) Jak by nam mohl pomoci Ridici organ OP VVV?
f) Aktivita projektu — Spoluprace s individualnim projektem systémovym (IPs)
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[za cely okruh a) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci kliCové aktivity Spoluprace s IPs osvédcilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z&eho jsme se poudili?

2) Co podnikneme pro zlepSeni resp. jaké/jaka opatini u€inime pro efektivnéjSi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

3) Jak by nam v tom mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

g) Vystupy, oéekavané vysledky, udrzitelnost
[za cely okruh g) max. dvé A4]

1) Jaké byly plvodné planované a jaké jsou v tuto chvili realné vystupy z projektu KAP?
2) Ktera nastaveni/formaty komunikace se osvédcila a &im, ktera je potfeba zménit, z jakého

ddvodu a jak bude vypadat zména do budoucna?

h) Dodate¢né informace
[za cely okruh a) max. jednu A4]

V tomto oddile, prosim, uvedte vSechny dalSi dillezité informace nebo témata, ktera povazujete s
ohledem na autoevaluaci projektu jako relevantni a nebyla v pfedchozich kapitolach doposud
obsazena.

i) Shrnuti
[za cely okruh a) max. jednu A4]

V této Casti uvedte shnuti pribéhu vnitfni evaluace, jakym zplsobem byla realizovana, kdo do ni
byl zapojen, s kym byla diskutovana.

15

EVROPSKA UNIE .
Evropskeé strukturalni a investiéni fondy

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani




12.Sablona pro Zavéreénou sebehodnotici zpravu KAP

Sablona pro Zavéreénou Sebehodnotici zpravu prijemct KAP
Zavérecna vnitini evaluace projektti KAP podporenych z Prioritni osy 3 OP VVV

Tvorba sebehodnotici zpravy je cilenou formativni zpétnou vazbou pro prijemce, ktera ma
napomoci lépe projekt pochopit, optimalizovat jeho realizaci a poucit se pro dalsi aktivity. Pravé
véasné pojmenovani problémd a vyficeni duleZitych otazek spojenych s realizaci je vychozim
predpokladem pro budouci tspésné fungovani Vaseho projektu v dalSich letech, pfipadné aktivit
navazujich. Zejména proto bychom Vam pii zpracovani sebehodnotici zpravy doporudili snaZit se
0 co nejvyvazenejsi pohled pfi zhodnocovani Vaseho projektu.

Pri tvorbé sebehodnotici zpravy je nutné respektovat strukturu a pozadavky obsazené v této
Sabloné. V pfipadé, Ze narazite na néktera témata, ke kterym se nebudete moci vyjadfit, uvedte
a popiste divody, ze kterych to neni mozné.

V pfipadé, Ze byste nékteré naleZitosti i poZadavky na zpracovani povaZovali za nejasné, nebo
pokud byste potrebovali jakékoliv dal§i informace, nevahejte v této zaleZitosti kontaktovat
projektového manazera Ridiciho organu OP VVV.

Nazev projektu:
Jména autort z realizacniho tymu projektu:

Datum:

a) Vznik projektu a jeho vyvoj
[za cely okruh a) max. jedna A4]

1) Co bylo hlavnim impulsem k naSemu zapojeni se do projektu KAP?
2) Jaky byla naSe plivodni pfedstava o budovani partnerstvi a jak se rozsifila/vyvinula/pozménila

v prubéhu realizace, pfipadné co k tomu vedlo?

b) Usporadani ucastnikt v projektu, jeho vedeni a kliCovy aktéri
[za cely okruh b) max. tfi A4]

1) Podle jakych kritérii jsme vybirali partnery do projektu KAP a pro¢? Postupovali bychom nyni
stejné? Co bychom nyni zménili, pokud bychom zacinali znovu?

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni v oblasti personalnich kapacit, které/ktera jsme si definovali
v ramci Pribézné sebeevaluacni zpravy?

c) Aktivita projektu — Pfiprava 1. KAP
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[za cely okruh ¢) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci kliCové aktivity Pfiprava 1. KAP osvédcilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se poudili?

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivnéjsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme

si definovali v ramci Pribézné sebeevaluacni zpravy?

d) Aktivita projektu — Pfiprava 2. KAP
[za cely okruh d) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Pfiprava 2. KAP osvédcilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z eho jsme se pougili?

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivnéjsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme

si definovali v ramci Pribézné sebeevaluaéni zpravy?

e) Aktivita projektu — Tematicka setkavani a monitoring realizace KAP
[za cely okruh e€) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Tematicka setkavani a monitoring realizace KAP
osvédcilo (metody prace, komunikaéni kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se
poucili?

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivnéjsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme

si definovali v ramci Pribézné sebeevaluaéni zpravy?

f) Aktivita projektu — Rizeni projektu
[za cely okruh f) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci kliové aktivity Rizeni projektu osvédgilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se poudili?

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivnéjsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme

si definovali v rdmci Pribézné sebeevalualni zpravy?

g) Aktivita projektu — Spoluprace s individualnim projektem systémovym pro podporu KAP
[za cely okruh g) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci kliCové aktivity Spoluprace s IPs osvédcilo (metody prace,
komunikacni kanaly atp)? Co naopak nefungovalo a z&eho jsme se poudili?
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2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivnéjsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme
si definovali v ramci Pribézné sebeevaluacéni zpravy?

h) Vystupy, oéekavané vysledky, udrzitelnost

[za cely okruh @) max. pét A4]
1) Jaké byly plivodné planované a jaké jsou v tuto chvili realné vystupy z projektu KAP?
2) Co jsme vytvofili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okoli, aniz bychom to planovali?
3) Ktera nastaveni/formaty komunikace se v nasem Uzemi ukazaly jako nejlepsi a proc?

4) Ktera nastaveni/formaty komunikace bychom ve svém Uzemi naopak jiz nevolili a z jakého
ddvodu?

5) V ¢em nas projekt dokazal zménit okoli nebo chovani lidi?

6) Jak budou fungovat vytvofena partnerstvi po skoncéeni projektu, a to i s ohledem na celkovou
organizaci (financni, lidské zdroje, motivaci ke kooperaci, apod.) Jakych zmén je pfipadné
potfeba pro udrzeni ideje projektu i po skonéeni podpory z OP VVV?

i) V_éem nam byla podpora ze strany Ridiciho organu napomocna pro Gspésnou realizaci
projektu a v éem bychom naopak ocenili vétSi pomoc?

[za cely okruh @) max. jedna A4]

j) Dodate¢né informace

[za cely okruh j) max. jedna A4]

V tomto oddile prosim uvedte vSechny dal$i dulezité informace nebo témata, které povazujete
s ohledem na autoevaluaci projektu jako relevantni a nebyly v pfedchozich kapitolach doposud
obsazeny.

k) Shrnuti
[za cely okruh k) max. dvé A4]

V této €asti uvedte shnuti pribé&hu vnitini evaluace, jakym zpusobem byla realizovana, kdo do ni
byl zapojen, s kym byla diskutovana.
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